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 ABSTRAKT 
Cílem diplomové práce je zpracovat návrh možného řešení realizace 
Cheopsovy pyramidy s použitím současných zdrojů a technologií 21. století. 
V úvodu práce je objasněno, co je řízení staveb, popsány základní 
předpisy a normy, smluvní zajištění a popsán základní princip realizace 
pyramidy. 
V praktické části je podrobně popsáno, jaké rozměry má nově 
realizovaná stavba, jaké technologie a materiály k této realizaci budou potřeba, 
nedílnou součástí jsou finanční náklady stavby respektive celého projektu 
a harmonogram postupu prací. Důraz je kladen na zařízení staveniště  
a na všechny návaznosti s ním související. 
 
ABSTRACT 
The thesis sets forth a proposal for possible solutions in the construction 
of the Pyramid of Cheops using current resources and 21st century technology. 
The management of the construction, basic regulations, contractual 
arrangements, and principles are described in the introduction. 
The body of the thesis gives a detailed description of the dimensions  
of the newly constructed pyramid and the types of technologies and materials 
that will be needed to realize the project. Financial costs, scheduling, and the 
progress of the construction will also form as an integral part of this thesis. The 
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 V úvodu Vás seznámím s tématem „Projektové řízení realizace historické 
stavby se současnými zdroji“. Toto téma jsem si vybrala i proto, že již delší 
dobu ve firmě realizuji projekty. Z praxe vím, jak je důležité si správně vše 
zorganizovat, naplánovat a obklopit se odborníky, aby nedocházelo  
ke komplikacím při realizaci staveb.  
 Ve své práci nejdříve popíšu význam projektového řízení, rozdělení 
projektů, organizací výstavby, životním cyklem a životností stavby. Poukážu  
na cíle stavebního projektu a na problémy s ním související. Dále se budu 
zabývat platnými právními předpisy, normami a povinnostmi. Uvedu velké 
stavby minulosti a současnosti a popíšu základní principy při realizaci pyramidy 
 V praktické části se budu zabývat projektem Cheopsovy pyramidy, jaké 
technologie a materiály k této realizaci budou potřeba, nedílnou součástí budou 
finanční náklady stavby respektive celého projektu a harmonogram postupu 
prací. Důraz bude kladen na zařízení staveniště a na všechny práce 






1 ŘÍZENÍ STAVEB 
1.1  Projektový management 
 Ve veřejném i soukromém prostředí je zamýšlena řada investičních 
záměrů, které mají formu systémově připravených činností a na sebe časově  
a obsahově navazujících postupů. Navenek tyto systémově, organizačně, 
časově a personálně skloubené činnosti označujeme pojmem „projekt.“ Tyto 
činnosti je nutné skloubit do celku a řídit tak, aby byly dosaženy projektové cíle. 
Každý projekt je jedinečný, unikátní, dočasný a časově náročný. 
 Projektový management, česky nazýván projektové řízení, představuje 
schopnost komunikace a prezentace svých myšlenek a názorů, schopnost 
týmové spolupráce a plánování. V České republice se projektové řízení využívá 
ve všech oblastech, nejen v technických oborech jako je stavebnictví a výrobní 
technologie. Důležitou roli hraje při řízení projektů financovaných z fondů 
Evropské unie, při organizování různých kulturních, sportovních, uměleckých 
a jiných akcí. Základem projektového managementu je zajistit, aby daný projekt 
byl realizován v naplánovaném čase, definované kvalitě a stanovených 
nákladech. K dosažení navržených cílů je nutné, aby byl projekt efektivně řízen 
a kontrolován.  
 Projekt neboli návrh, námět, plán je komplexní vyřešení zamýšleného 
úkolu i vypracování jeho náležitostí včetně grafického znázornění (výkresů). 
Toto pojetí směřovalo k závěru, že jde o komplexní dokumentaci sloužící 
k posouzení technickoekonomické úrovně a efektivnosti návrhu objektu i k jeho 
realizaci. Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných 
termínech zahájení a ukončení a je vždy jedinečný a neopakovatelný. 
Projektem může být vybavení kanceláří, zavedení změn ve výrobě a vývoji 
nového výrobku, přestavba starého bytu, atd. Projekty se z tohoto důvodu 
rozdělují do určitých kategorií a to na komplexní, speciální a jednoduché. 
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Komplexní kategorie je specifikovaná jako unikátní, dlouhodobý projekt  
se speciální organizační strukturou a vysokými náklady. Speciální kategorií je 
myšleno střednědobý projekt s nižším rozsahem činností, s větší organizační 
jednotkou a dočasným přiřazením pracovníků. Jednoduchá kategorie je určena 
jako malý krátkodobý projekt s jednoduchým cílem, který může vyhotovit 
i jediná osoba pomocí standardizovaných postupů. Projekty nelze vždy 
jednoznačně rozlišit, toto rozdělení do kategorií má pouze orientační význam. 
Na všechny projekty však lze aplikovat prakticky shodné principy a metody 
řízení. Realizace projektu není časově omezena. Projekty dále dělíme  
na projekty spojené s výstavbou, výzkumné a vývojové, technologické 
a organizační. Projekt musí být účelný a realizovatelný. Z tohoto důvodu se 
vypracovává předběžná studie proveditelnosti, která je podkladem  
pro rozhodování, zda pokračovat v přípravě projektu nebo návrh zamítnout. 
Následná studie proveditelnosti je totiž pracná a nákladná. [1] 
 Úspěšnost řízení projektu je dána oceněním výsledků projektu různými 
zainteresovanými stranami. Klíčovým cílem manažerů projektu je dosáhnout 
v jejich snažení úspěchu a vyhnout se nezdaru. Chtějí si být jisti v tom, že znají 
uvažovaná kritéria určující úspěch nebo nezdar, a že znají způsoby jejich 
hodnocení. Úspěch lze definovat jako dosažení cílů projektu v rámci 
dohodnutých limitů. Pro úspěch řízení projektu je životně důležitá integrace. 
 Management znamená vedení, řízení. Člení se na čtyři hlavní činnosti – 
plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování. Občas se najdou lidé, kteří 
nedělají rozdíl mezi pojmy řízení projektu a projektové řízení. V řízení 
projektu jsou manažerské činnosti jednoznačné a každý projekt vyžaduje 
neopakovatelný proces. Management projektu je specifickým pracovním 
postupem při plánování, tvorbě a realizaci projektu. Na práci na speciálních 
a komplexních projektech se účastní skupina odborníků různých schopností 
a kvalifikace. Tito lidé tvoří tzv. projektový tým, v jehož čele stojí manažer 
projektu. Manažer projektu má za úkol vést, plánovat, organizovat, koordinovat 




 Dalším důležitým aspektem je okolí projektu. Každý projekt je 
realizování v tom daném prostředí. Mezi okolím projektu a projektem existují 
vazby, některé jsou pozitivní, jiné negativní. Jedná se o hospodářské prostředí, 
respektive o tržní ekonomiku dané země, dále pak politické prostředí, které 
investor ovlivnit nedokáže. Dále pak mluvíme o sociálním prostředí, ve kterém 
se projekt nachází. Kvalita sociálního prostředí zhodnocuje okolí projektu 
z hlediska životních a pracovní podmínek občana, úrovni příjmů, kvality 
vzdělání a zhodnocení společenství jako takového.  [9] 
1.2 Výstavba 
 Pojem výstavba má několik významů. Může to být realizace stavby  
na staveništi, kdy převádíme představy architektů ve skutečnost, nebo to může 
být celý komplex činností od přípravy staveb až po její realizaci. Výstavba je 
vždy spojena s investováním finančních prostředků při určitém časovém 
intervalu. Vytváří se při ní dlouhodobý nemovitý majetek. [9] 
1.3 Organizace výstavby 
 Organizací výstavby se rozumí řešení základní koncepce zařízení 
staveniště. Pro vznik plánu organizace výstavby (dále také jen „POV“) je 
potřebné dodržet zásady organizace výstavby. Samotný projekt POV se 
zpravidla skládá z technické zprávy a výkresové dokumentace v potřebném 
rozsahu. Obsahuje popis řešení a rozsahu zařízení staveniště (využití okolních 
objektů, prostory pro administrativu a sociální zázemí, skladovací prostory, 
přívody vody a energií pro potřeby zařízení staveniště, napojení na kanalizaci 
a elektrickou energii, oplocení staveniště), popis ochrany životního prostředí 
a bezpečnostní opatření po dobu realizace stavby, předpokládané lhůty 
výstavby. 
 POV je součástí projektové dokumentace ke stavebnímu nebo 
územnímu řízení. Spojuje optimální způsob výstavby na konkrétním staveništi 
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s využitím mechanismů, dopravy a dopravní přístupnosti, napojení  
na inženýrské sítě a bezpečnost. Zahrnuje prostory pro skladovací plochy, 
dopravní trasy, manipulaci, sociální zázemí, administrativu a následné oplocení. 
Při stanovení velikosti staveniště jsme mnohdy limitováni již existujícími 
maximálními prostory, které nejsme schopni zvětšit a organizace výstavby je 
velice složitá. Ve většině případů máme ale k dispozici prostor, kdy stanovíme 
velikosti ploch, způsob jejich využití a návrh řešení. 
 Hlavními částmi POV jsou časový plán a plán (situace) zařízení 
staveniště (dále také jen „ZS“). Časový plán může být reprezentovaný 
harmonogramem (dále také jen „HMG“). [9] 
1.3.1 Situace zařízení staveniště 
Vyhotovení situace ZS je proces, na který je kladeno mnoho požadavků, 
a mnohdy jsou tyto požadavky protichůdné. Jsou to požadavky na plynulost 
s ohledem na termíny realizace proti minimalizaci nákladů. Zde je nutný 
potřebný prostor pro skladování rozhodujících materiálů, rozmístění hlavních 
výroben a strojů, sociální zařízení a vnitrostaveništní komunikace. Dalším 
požadavkem jsou co nejnižší náklady na ZS. Jde o to, že co nejnižší náklady 
docílíme minimalizací prostoru pro ZS. [2] 
Z hlediska nákladů jsou v současné době užívány dva základní postupy: 
• Procentní podíl ze základních rozpočtových nákladů (běžně 2 - 5%). 
Příklad procentních sazeb nákladů na ZS lze vidět v Tabulce 1.3-1. 







Tabulka 1.3-1: Příklad procentních sazeb nákladů na ZS podle JKSO [2] 
 
ZATŘÍDĚNÍ OBJEKTŮ PODLE JKSO SAZBA ZS (%) 
801 Budovy občanské výstavby 2,75 
802 Haly občanské výstavby 2,50 
803 Budovy pro bydlení 2,40 
811 Haly pro výrobu a služby 2,85 
812 Budovy pro výrobu a služby 2,95 
814 Nádrže a jímky 3,15 
822 Komunikace pozemní 2,25 
827 Trubní vedení 2,25 
 
Před vyhotovením předběžného návrhu ZS by měl projektant nejprve 
posoudit: [2] 
• Možnost využití stávajících objektů  
• Možnost využití vhodných objektů z nové výstavby 
• Napojení vnitřních tras ze staveniště na veřejné komunikace 
• Rozsah a dobu trvání nutných záborů ploch mimo vlastní staveniště 
• Možnost napojení na inženýrské sítě z hlediska jejich dostupnosti 
a kapacity 
 
Principy postupu projektování ZS: [2] 
• Určení postupu výstavby 
• Určení nutných záborů ploch mimo vlastní staveniště 
• Rozmístění hlavních strojů 
• Řešení staveništní dopravy 
• Návrh umístění kanceláří, sociálních zařízení, vrátnice, skladů a skládek 
dalších potřebných ploch 
• Návrh napojení na inženýrské sítě a energetické zdroje 
• Stanovení bezpečnostních opatření 
 





Obrázek 1 - Situace zařízení staveniště [3]
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1.3.2 Časový plán 
Stanovení základního postupu realizace stavby (projektu) bývá 
zpracováván formou časoprostorového grafu, nebo řádkového harmonogramu. 
Pro stanovení času v HMG projektu je potřebné předem časově ohodnotit 
všechny jeho činnosti ve stejných jednotkách a stanovit vazby mezi 
navazujícími činnostmi z technologického hlediska výstavby. K tomu je potřeba 
znát možný začátek prací a délku trvání každé činnosti. [9] 
Příklad HMG je možné vidět na Obrázku 2. 
 
 
Obrázek 2 - Harmonogram prací [3] 
1.4 Způsob výstavby s projektovanými dodávkami 
 Tento způsob výstavby je založen na využití know-how generálních 
dodavatelů, kteří za dodávky dílčích projektů poskytují souborné záruky. 
Investor požádá projektanta o zpracování podkladů pro poptávkové řízení1  
na dodávky dílčích částí stavby. Generální dodavatelé projektovaných vyšších 
dodávek vypracují nabídkové projekty, které lze považovat za příslušnou část 
dokumentace souborného řešení. Projektant zkoordinuje projekty a připraví 
podklady ke stavebnímu řízení. Vybraní dodavatelé si dopracují detailní 
dokumentaci jak pro vlastní dodávky, tak pro poptávkové řízení pro vlastní 
subdodavatele; při tom se může jednat o subdodávky projektované 
                                            
1
 Z praxe se jedná většinou o projekt pro provedení stavby – samostatná projektová 
dokumentace se pro poptávkové řízení zpravidla nezadává 
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i kompletované. Řízením celé stavby bývá obvykle pověřen manažer hlavního 
vyššího dodavatele. Investorům manažer projektu pak zajistí součinnost mezi 
vyššími dodavateli stavby při převzetí dodávek a provedení kolaudačního 
řízení. [1] 
1.5 Životní cyklus stavby 
 
Stavba znamená buď průběh výstavby respektive činnost související 
s výstavbou a také má význam jako konečný a kompletní hotový výrobek čili 
stavební dílo. Toto stavební dílo může sloužit k bydlení, ke komerčním účelům, 
k rekreaci, jako kanceláře. U běžných typů staveb se odhaduje životnost 
objektu na 100 let.  
Stavební objekt probíhá ve třech fázích. Jednotlivé fáze se označují jako 
životní cyklus stavby.  
 
Jedná se o: 
• Předinvestiční fázi 
• Investiční fázi 
• Realizační fázi 
• Provozní fázi 
• Likvidační fázi 
 
Základními otázkami v jednotlivých fázích jsou Proč?, Kdo?, Kdy? a Co?. 
Dalšími otázkami může být Jakým způsobem?, Jak? a Pomocí čeho?. 
 
Předinvestiční fáze se soustředí na podněty investicí do stavby 
a rozhodování o nejideálnější variantě, investiční fází je období investování 
finančních prostředků, což je tvorba různých stupňů projektové dokumentace 
a samotná realizace, provozní fází je trvalý provoz čili užívání objektu a různé 
opravy a údržba, či modernizace. Likvidační fáze uzavírá celý životní cyklus 




Pokud bychom chtěli stanovit náklady životního cyklu projektu, potom 
výsledný náklad bude součtem nákladů z předinvestiční fáze, investiční fáze, 
nákladů provozních a nákladů na údržbu, v poslední řadě náklad za likvidaci 
objektu. Jednotlivé etapy životního cyklu objektu je možné vidět na Obrázku 3.  
 
 
Obrázek 3 - Životní cyklus stavby [3]  
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 Každý projekt se skládá z jednotlivých částí, které představují logický 
sled fází projektu. Rozdělení projektu na jednotlivé etapy umožňuje efektivnější 
plánování celého projektu. Fáze životního cyklu projektu ukazují rozdělení 
jednotlivých realizovaných aktivit do postupného logického časového sledu. 
Cílem tohoto rozdělení je vytvoření lepších podmínek pro kontrolu jednotlivých 
procesů a umožnění lepší orientace přítomných subjektů ve všech činnostech 
projektu. 
1.6 Životnost stavby 
Jednotlivé druhy životností stavby můžeme rozdělit do tří kategorií: 
• Technická životnost 
• Ekonomická životnost 
• Morální životnost 
• Účetní hodnota stavby 
 
 Technická životnost stavby vyjadřuje celkovou dobu možného využití 
objektu s realizací průběžných oprav a běžné údržby. 
 Ekonomická životnost je doba, po kterou díky provozování stavby 
dostává majitel objektu nájem od nájemce budovy, či využívá objekt pro vlastní 
účely, a tedy provozování stavby přináší zisk. Náklady na provozování, opravy 
a údržbu musí být menší než zisk. 
 Morální životností se rozumí doba, která se počítá od vzniku stavby  
do okamžiku zastarání stavby. 
 Účetní hodnota stavby se rovná její pořizovací ceně. Postupem času se 
tato hodnota snižuje o odpisy. Ty vyjadřují její technické i morální opotřebení. 
1.7 Účastníci výstavby 
 
Během životního cyklu stavby vstupuje do procesu výstavby mnoho 
subjektů. Jsou jimi investor, architekt, projektant, stavitelé neboli generální 
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dodavatel, dále pak majitel a nájemce. Jednotliví účastníci procesu výstavby 
jsou vidět na následujícím obrázku. 
 
 
Obrázek 4 - Účastníci výstavby [4] 
 
Vztahy mezi jednotlivými subjekty mají ve většině případů smluvní 
charakter. Hlavní pozicí je investor, který zaujímá dominantní postoj, a který 
rozhoduje a dohlíží nad výstavbou. Investor je fyzická či právnická osoba, která 
vyhledává možnosti, jak využít své volné finanční prostředky. Investor dále 
pracuje s architekty a projektanty. Architekt je osoba, která vytváří architekturu, 
čili to, jak bude výsledné dílo vypadat. Projektant či statik zodpovídá za to, že 
projektová činnost bude vyhotovena řádně, dle platných českých norem. 
Investor si dále vybírá stavitele, což může být jeden subjekt, který bude 
následně koordinovat všechny činnosti ve výstavbě, nebo skupina stavitelů, 
které bude koordinovat sám investor. Na tuto činnost si může investor vybrat 
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svého zástupce tedy technický dozor investora, který bude provádět kontrolu 
stavebních prací a jejich koordinaci. 
Majitelem je pak konkrétní vlastník daného objektu, který může stavbu 
dále pronajímat. Nájemce je pak subjekt, kterému vznikne uzavřením nájemní 
smlouvy závazek.  
1.8 Projektový tým a jeho organizační struktura 
 
Základními prvky struktury organizace jsou pracovní místa a jejich 
vzájemné vztahy. Pracovní místa jsou vymezena určitými cíli, činnostmi 
a pravomocemi. Jejich vzájemné vztahy souvisejí především se způsobem 
rozdělení práce v organizaci, s vymezením pravomocí a odpovědností,  
se vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 
Projektová organizační struktura je podřízena cílům jednotlivých projektů. 
Pro projekt je vymezena tzv. liniová pravomoc, je stanoveno jediné řídící 
centrum projektu. Pracovníci jsou formálně přiřazeni k projektu, vytváří  
tzv. projektové týmy, které jsou vedeny projektovými manažery. Tím je zajištěna 
kontinuita a odborná úroveň. 
Projektový tým je skupina osob vytvořená na jistou dobu z důvodu 
dosažení určeného cíle ve stanoveném čase. Členové týmu mají vymezené 
pravomoci a stanoveno finanční ohodnocení. Členové týmu mohou mít různou 
profesi. Pro správné plnění projektu je nutné, aby spolu dokázali efektivně 
komunikovat a spolupracovat. Volba projektového týmu je proto jedním 
z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšnou realizaci projektu. 
V projektovém týmu existují buď vedoucí pozice, nebo podřízené pozice. 
Vedoucí pozice je charakterizována jako manažer, ostatní pozice jsou již jen 
členové projektového týmu. 
Manažer projektu představuje „klíčovou“ osobu projektového 
managementu, protože je součástí všech projektových aktivit. Manažer 
vykonává široké spektrum činností. Na manažerovi a jeho talentu závisí značná 
část úspěchu projektu. 
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Člen projektového týmu se spolupodílí na tvorbě postupu, 
harmonogramu a dalších plánovacích aktivitách svého projektu, plní přiřazené 
úkoly ve stanovených termínech a kvalitě. 
Každý člověk má předpoklady pro různé týmové role, tj. v určitých 
situacích přijímá typické role chování a přístupy k řešení problémů a plnění 
úkolů. Jednotliví členové se navzájem doplňují svými vlastnostmi a typem 
chování. Vedoucí týmu musí být schopen vyhodnotit týmové dovednosti a umět 
si poradit se slabými stránkami jednotlivců. Vedoucí týmu pak zodpovídá  
za kvalitu a odbornost pracovního výkonu jednotlivce i celého týmu. 
1.9 Cíle stavebního projektu 
 Žijeme v době projektů. Kamkoliv jdeme, cokoliv uděláme, je vlastně 
součástí nějakého projektu. K tomu, abychom stanovili cíle, je třeba si nejprve 
říct, co je to stavební projekt. 
 Projekt je reálný a časově omezený, realizovaný v určitém stanoveném 
časovém období a kvalitě, za použití lidských a finančních zdrojů, má stanovený 
cíl a to vytvoření zisku, nebo plní funkci veřejně prospěšného projektu. 
Cíle projektu: 
• Realizace a dokončení projektu 
• Splnění termínů realizace 
• Spolupráce s kvalitním týmem lidí 
• Splnění plánovaných zdrojů (nákladů)  
• Dodání kvalitního díla 
• Dosažení plánovaného zisku 
• Spokojenost investora (objednatele) 
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1.10 Problémy řízení projektu 
 Projekt může být úspěšný nebo neúspěšný. Projekt je úspěšný, pokud je 
dosaženo předpokládaného finančního výsledku dle stanoveného rozpočtu, je 
splněný termín realizace čili termín dodání díla a zároveň vede ke spokojenosti 
investora. 
 Pokud se zaměříme na neúspěšné projekty, pak se můžeme poučit 
z toho, co se nepovedlo a na co bychom si měli dávat pozor. 
Problémy řízení projektu v koordinaci a řízení prací: 
• Nedorozumění v komunikaci cílů a záměrů mezi projektovým 
manažerem a projektovým týmem. 
• Chyby v komunikačním plánu, nedostatečná nebo naopak 
nezvládnutelně objemná komunikace. 
• Nedostupnost některých komunikačních kanálů pro část projektového 
týmu. 
• Podcenění výhod osobního styku členů týmu, převládající formalizace 
a užívání technologií výrazně eliminujících mimoslovní vyjadřování. 
• Špatně rozdělené odpovědnosti a schopnosti rozhodování, pomalé 
a komplikované rozhodovací a schvalovací procesy, nejasně nastavené 
priority. 
• Nedostatečný rozsah autority manažera projektu, konflikty liniového 
a projektového řízení, nízká podpora nadřízeného managementu. 
• Formální nedostatky řízení a podcenění potřeb formalizace 
rozhodovacích úkonů, nedůslednosti v delegování a pověřování k plnění 
úkolů, špatně definované pravomoci. 
• Problémy mezilidských vztahů, osobní rozpory, špatně zvládnuté osobní 




Problémy řízení při uzavření projektu: 
• Podcenění rozsahu a náročnosti dokončovacích prací a administrativních 
úkonů. 
• Předčasné převedení pracovních zdrojů na jiné projekty. 
• Nedostatky ve formulacích akceptačních kritérií, přílišná volnost  
ve výkladu naplnění cílů projektu. 




2 ZÁKLADNÍ PŘEDPISY, NORMY A POVINNOSTI 
2.1 Právní předpisy a normy 
 Základním právním předpisem, jímž se řídí přípravné a prováděcí práce, 
je Stavební zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
včetně jeho prováděcích předpisů - vyhlášek. Tyto předpisy musí investor, 
respektive jeho architekt či projektant, dodržet aby byl investiční záměr 
schválen příslušným stavebním úřadem a bylo možné ho následně realizovat. 
Při návrhu se dále uvedou bližší požadavky na stavbu plynoucí z ČSN norem 
(kvalita prováděných prací atd.).  Při samotném provádění stavby je nutné dále 
dodržet ostatní platné právní předpisy a smluvní požadavky dané přímo  
od výrobců a dodavatelských firem.  
 §156 Stavebního zákona s názvem Požadavky na stavby vyžaduje, aby 
pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba 
při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, 
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby včetně 
bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie 
a ochranu tepla. 
 Dalším významným právním předpisem je Zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění.  
Tento zákon upravuje:  
• způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly 
ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo 
životní prostředí, případně jiný oprávněný zájem, 
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• práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, případně 
uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit 
oprávněný zájem práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle 
tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých 
technických norem nebo se státním zkušebnictvím. 
 Mezi důležité vyhlášky patří vyhláška 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a vyhláška 20/2012 Sb., kterou se vyhl. 268/2009 Sb. 
mění. Vyhláška hovoří o výrobcích pro stavbu, které mají rozhodující význam 
pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení 
oprávněných zájmů. [9] 
2.2 Základní povinnosti zhotovitele staveb  
K zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při vlastním provádění 
stavebních prací má zhotovitel povinnost: 
• Vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob  
na staveništi, které mu bylo předáno. 
• Zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení 
s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu  
před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. 
• Je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci na staveništi, uspořádat staveniště v souladu s tímto plánem  
a ve lhůtách v něm uvedených. 
• Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje a při zhoršení povětrnostních podmínek. 
• Vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím a pomůckami. 
• Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště 
a přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulkami. 
• Po celou dobu provádění prací zajistit bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací. 
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• Před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních 
vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 
• Určit způsob zajištění inženýrských sítí a bezpečnosti práce  
při odstraňování poruch, havárií a při jednoduchých ručních pracích. 
• Při přerušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu 
zábran, pažení a přístupů, přechodů, výstražných těles apod. 
• Nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability stěn výkopu. 
• Při změně geologických nebo hydrologických podmínek upřesnit určený 
sklon svahovaných výkopů. 
• Při pochybnostech o stabilitě svahu určit a zajistit opatření k zamezení 
sesutí svahu. 
• Před započetím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění 
a o předání a převzetí provést písemný záznam. 
• Příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich 
prokazatelném ztvrdnutí. 
• Na právě vyzdívanou stěnu nevstupovat nebo ji nezatěžovat jiným 
způsobem, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
[6] 
2.3 Úlohy a povinnosti pracovníků 
 Je třeba, aby se hodnocení rizik účastnili i pracovníci. Znají dané 
problémy a jsou podrobně informováni o tom, co se skutečně děje při provádění 
úkolů nebo činností, takže by měli být do hodnocení rizik zapojeni. Jejich 
praktické znalosti nebo schopnosti jsou rovněž často nutné k vypracování 
realizovatelných preventivních opatření. 
 Účast zaměstnanců není jen právo, je to zásadní podmínka k tomu, aby 
zaměstnavatelé prováděli řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti 




Pracovníci a/nebo jejich zástupci mají právo/povinnost: 
• Být konzultováni, pokud jde o opatření pro organizaci hodnocení rizik 
a jmenování osob, které provedou tento úkol.  
• Účastnit se hodnocení rizik. 
• Upozornit své nadřízené nebo zaměstnavatele na rizika, kterých si 
povšimli. 
• Podávat zprávy o změnách na pracovišti. 
• Být informováni o rizicích pro svou bezpečnost a zdraví při práci 
a o opatřeních, která jsou zapotřebí k odstranění nebo snížení těchto 
rizik.  
• Být zapojeni do procesu rozhodování o preventivních nebo ochranných 
opatřeních, která mají být přijata. 
• Požádat zaměstnavatele o přijetí přiměřených opatření a předložit 
návrhy, jak nebezpečí snížit na minimum nebo jak příslušné nebezpečí 
odstranit u zdroje. 
• Spolupracovat se zaměstnavatelem, aby mu umožnili zajistit bezpečné 
pracovní prostředí. 
• Být vyškoleni či dostat pokyny ohledně opatření, která mají být 
zavedena. 
• Starat se co nejvíce o bezpečnost a ochranu zdraví vlastní osoby 
i ostatních osob, jichž se dotýká jejich činnost, v souladu se školením 
a pokyny poskytnutými zaměstnavatelem. [7] 
 Navíc je třeba, aby byli zástupci pracovníků vyškoleni tak, aby rozuměli 
hodnocení rizik a chápali svou úlohu v něm. 
Dále mají pracovníci povinnost: 
• Dodržovat pracovní řád. 
• Absolvovat předepsané školení z oblasti BOZP. 
• Dodržovat technologické předpisy, návody a pokyny. 
• Používat při práci ochranné pomůcky. 
32 
 
• Obsluhovat stroje a jiná zařízení jen když k tomu mají oprávnění nebo 
zaškolení.  
2.4 Povinnosti při předání a převzetí staveniště 
 Objednatel stavby (investor) předává staveniště zhotoviteli (dodavateli 
stavebních prací) a ten staveniště přebírá. 
 Staveniště se předává celé najednou. Musí být volné, přístupné a prosté 
nároků třetích osob. 
 Převzetí staveniště sepíší obě strany zápisem obvykle do stavebního 
deníku. Zápis podepisují pověření pracovníci obou smluvních stran. Vhodnou 
přílohou je schematický náčrt staveniště. V tomto zápise jsou dány vzájemné 
vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce. 
 Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné 
stavbě. Deník obsahuje originální listy a zpravidla dvě kopie. Má číslované 
stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. [8] 
2.5 Přerušení stavebních prací 
 Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo okolí, 
vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních vlivů nebo jiných 
nepředvídaných okolností obecně při zásahu vyšší moci. 
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3 SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
 Investor a zhotovitel si vždy zajistí plnění vzájemných práv a povinností 
smluvním vztahem. Poněvadž se jedná většinou o podnikatele (firmy) řídí se 
jejich smluvní vztah obchodním zákoníkem.2 Pokud by byl investor fyzická 
osoba, má právo volby a může smlouvu uzavřít přednostně dle občanského 
zákoníku nebo si zvolit zákoník obchodní (stav v roce 2013).  
 Budu se především zaobírat smluvním vtahem mezi podnikateli 
(firmami). Smluvní vztah řeší především závazky typu splnění díla včas, 
v dohodnuté ceně a s kvalitou danou projektovou dokumentací, jenž je součástí 
smluvního závazku (příloha ke smlouvě) a dále způsob úhrady a financování 
díla. Smluvní závazky vznikají obvykle písemně, nebo u drobnějších zakázek 
oboustranně potvrzenou objednávkou. Smluvní vztah může vznikat i ústní 
dohodou, ale tato varianta není běžně doporučována, kdy v případě sporu nelze 
objektivně doložit přesné „znění“ smluvního ujednání. 
 Vyšší dodavatel si vyhledává své dílčí subdodavatele s ohledem na svou 
činnost a uvádí ve smluvním ujednání zpravidla obdobná ujednání, jaké má on 
sám. V dnešní době již existují dodavatelé, kteří dlouhodobě spolupracují  
se svým subdodavatelem. Toto se děje proto, že je spokojený s kvalitou jeho 
práce, s přístupem zaměstnanců k realizaci zakázky a v neposlední řadě díky 
dobré ceně. Ovšem v době „stavební krize“ je většina dodavatelů zaměřena 
především na cenu subdodávky a dlouhodobé obchodní vztahy jsou opomíjeny. 
Většinou se zde nemůže hovořit o kvalitě práce, všeobecném přehledu 
v legislativě, ani o přenesení záruk. Mnohdy nyní vznikají firmy, které jsou  
na trhu jen krátkodobě a jsou založeny jen pro jednu zakázku, kdy následně 
firma zanikne a nelze uplatnit záruky za nekvalitně odvedenou podhodnocenou 
práci. [9] 
  
                                            
2
 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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3.1 Smlouva o dílo 
 Smlouva o dílo (dále také jen „SoD“) je základním smluvním typem 
smlouvy. Je uvedena jak v občanském tak obchodním zákoníku (stav v roce 
2013). Tímto typem smlouvy se zabývá Obchodní zákoník. 
 Smlouva musí obsahovat smluvní strany, což je na jedné straně 
objednatel (dodavatel) a na straně druhé zhotovitel (subdodavatel). Objednatel 
je buď právnická osoba (a.s., s.r.o.) nebo fyzická osoba. SoD pak u právnické 
osoby uzavírá zástupce právnické osoby, nejčastěji jednatel nebo osoba 
k tomuto úkonu zmocněná, u fyzické osoby pak fyzická osoba, a platnost 
smlouvy se stvrzuje podepsáním.  
 Dále musí obsahovat předmět smlouvy. Definování předmětu díla je 
jedním z nejobtížnějších úkolů, většinou je jako základ považována projektová 
dokumentace a s ní spojení popisy jednotlivých prací. Důležité je uvést i datum, 
ze kterého dne, měsíce a roku pak tato dokumentace je.  
 Smlouva by měla obsahovat i cenu díla (výpočet - stanovení ceny díla), 
platební podmínky, termíny, záruky a kontrolu provedených prací před 
zakrytím v průběhu výstavby. Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením 
a předáním díla. 
 SoD pro subdodavatele většinou vychází od dodavatele stavby a je 
velice podobná smlouvě, kterou má dodavatel s investorem s tím, že mnohdy 
jsou smluvní podmínky i pro subdodavatele přísnější.  
 Součástí SoD jako neoddělitelné přílohy jsou většinou i všeobecné 
smluvní podmínky (dále také jen „VSP“), časové plány výstavby, nutná 
připravenost ze strany dodavatele (objednatele) pojistné smlouvy, projektová 
dokumentace atd. Do smlouvy je nutné promítnout lhůty schvalování projektové 
dokumentace pro provedení stavby v případě projednávání změn tak, aby mohl 
subdodavatel plnit časové lhůty výstavby. 
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 Dodavatel ve VSP stanoví, jaké má subdodavatel práva a povinnosti tak, 
aby byl jasně daný průběh realizace stavebního projektu. Každý dodavatel má 
své VSP. U větších firem se mnohdy vychází i z mezinárodních vzorů. Obecně 
se předpokládá, že dodavatel přenese veškeré záruky i odpovědnost  
za nedodržení legislativních a jiných podmínek daných projektovou 
dokumentací na svého subdodavatele. Ne vždy je to ale možné. Někdy jsou 
podmínky dané investorem tak přísné, že v prvním kole žádný dodavatel tyto 
podmínky nepřijme a je nutné vyjednat podmínky akceptovatelné pro všechny 
zainteresované strany.  
 Cena – celková finanční částka být dohodnuta nemusí, ale musí být 
stanoven způsob výpočtu ceny (např. položky dle položkového rozpočtu – cena 
dle RTS atd.). Pokud si strany ve smlouvě výši ceny nesjednají ani nestanoví 
způsob, kterým lze danou cenu určit, je smlouva i bez tohoto ujednání platná 
a objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu obvyklou v době uzavření 
smlouvy za obdobné dílo a obdobných obchodních podmínek. Nevyplývá-li  
ze smlouvy nic jiného, platí, že cena zahrnuje vše, tedy např. i DPH.  
 Cena subdodávky může být i pevná, ale to je jen v případech, že 
předmět díla je jak kvantitativně, tak kvalitativně přesně specifikován nebo 
nebude docházet ke změnám PD během realizace. Tato možnost pevné ceny 
je velice nepravděpodobná u velkých dodávek, protože během realizace se 
vždy přijde na něco, na co se v PD „zapomnělo“. Ovšem u menších 
subdodávek, kdy bývá vše detailně popsáno a specifikováno, je tato varianta 
velice pravděpodobná. Cena je velice často reprezentována rozpočtem. [9] 
 








Obrázek 5 - Položkový rozpočet [10] 
 U platebních podmínek se jedná především o stanovení způsobu, jak 
bude hrazena cena za dílo. Mohou být u jednotlivých smluv odlišné. Zatímco 
hlavní objednatel (zhotovitel) ve smlouvě s investorem má zálohy, u SoD  
se subdodavatelem být nemusí, respektive nebývají často (také s ohledem  
na kratší dobu trvání prací).  
 Důležitým údajem je doba plnění. Zde se jedná především o zahájení 
zhotovení díla a termín jeho dokončení. Nemusí být vždy uveden datum 
zahájení a ukončení, ale i například doba nástupu po výzvě (protože se jedná 
většinou o nutnou spolupráci mnoha firem s problematikou stavební 
připravenosti a souběhu a návazností prací). 
 Kontrola díla a její provádění jsou  upraveny v obchodním zákoníku 
v rámci šestého oddílu nazvaného Způsob provádění díla, konkrétně 
v ustanoveních § 550 a § 553.  
 Záruční doba by měla začít běžet nejčastěji ode dne předání a převzetí 
dokončené stavby. V dnešní době řada generálních dodavatelů spoléhá na to, 
že není na trhu mnoho práce a klade si vysoké požadavky na záruku díla. 
Z občanského zákona je nutná záruka 24 měsíců. Dle obchodního zákoníku je 
ze zákona záruční doba nulová, proto se do smlouvy uvádí záruka smluvní,  
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ve stavebnictví obvykle začíná na 60 měsících a dle povahy subdodávky jde  
do desítek let. 
 Dalším možným bodem SoD jsou pokuty a sankce. Většinou se jedná 
o sankce za nedodržení termínu realizace, splatnosti faktur, opožděný nástup, 
nedodržení kvality práce nebo neodstranění vad. [9] 
3.2 Smlouva o výstavbě 
 Smlouva o výstavbě je zvláštním typem smlouvy o výstavbě bytů 
(bytových jednotek) a je vymezená zákonem o vlastnictví bytů.3 Je určena  
pro definování právního vztahu mezi vlastníky - stavebníky jednotek v jednom 
domě (ať už zkolaudovaném, či zpravidla teprve ve výstavbě).  
 Kromě obecných zákonných náležitostí viz výše a dalších jako jsou 
vypořádání vztahu k pozemku, stanovení podílů na společných částech, určení 
nových jednotek a společných částí po realizaci výstavby apod., by smlouva 
o výstavbě měla obsahovat i další ujednání, která vymezí vztahy při samotné 
stavební činnosti. Za důležitá ujednání považujeme stanovení termínu výstavby, 
denní doby provádění prací, pojištění stavebníka proti škodám způsobených 
třetím osobám, finanční záruky po dobu odkrytí střechy, připojení staveniště 
k médiím přes vlastní měřiče a některá další. 
 Smlouvu o výstavbě často předchází uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí. Důvod je prostý. Investor - stavebník v době, kdy se projednávají 
podmínky uzavření smlouvy o výstavbě, ještě nemůže vědět, jaké další 
investice výstavba vyvolá (zajištění parkování, zpevnění základů, konstrukce 
podlah nových bytů, požadavky památkářů apod.), případně zda-li příslušný 
stavební úřad vůbec stavbu povolí. Smlouva o smlouvě budoucí je tedy 
vhodným řešením jak investorovi poskytnout prostor na ověření situace 
a zároveň mu dát možnost beztrestně (zdarma) od smlouvy odstoupit v případě, 
                                            
3
 §17 a násl. zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů 
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že stavbu nebude možné zrealizovat z důvodů na straně jakékoli třetí osoby (je 
nutné si uvědomit, že investor již v průběhu této přípravné fáze bude mít 
nemalé finanční výdaje).  
 Smlouva o výstavbě pak podléhá vkladu do katastru nemovitostí (který 
po kolaudaci zapíše nové jednotky jako vlastnictví stavebníka, případně  
na základě čestného prohlášení o stupni rozestavěnosti jako vlastnictví 




4 VELKÉ STAVBY MINULOSTI A SOUČASNOSTI 
 Na světě stojí milióny staveb, některé povedené, jiné méně, ale jen pár 
se jich může pyšnit tím, že jsou v něčem „nej“. Představíme si pár vybraných 
největších staveb světa a České republiky. 
 Původním impulzem pro zvyšování staveb byla rostoucí potřeba parcel 
ve městech. Ceny za kancelářské plochy byly tak veliké, že se v druhé polovině 
19. století začaly intenzivně hledat nové konstrukční metody, které by 
umožňovaly naskládat na sebe víc pater než doposud. Rozhodujícím faktorem 
byl rozvoj hutního průmyslu a s ním související vývoj ocelových nosných 
konstrukcí, které spolu s železobetonovými prvky umožňovaly výstavbu 
vysokých a dostatečně odolných staveb. Druhou osudovou událostí byl objev 
bezpečnostních prvků u výtahů, který umožňoval jejich bezpečné každodenní 
využití. 
 Chtěla bych nyní srovnat pět staveb světa a jednu nejvyšší z České 
republiky. Jsou jimi Eiffelova věž, Empire State Building, Burdž Chalífa, 
Katedrála svatého Petra, AZ Tower a Cheopsova pyramida. 
 Eiffelova věž je ocelová věž v Paříži, v současnosti nejznámější pařížská 
dominanta. Byla postavena v letech 1887 až 1889 a až do roku 1930, kdy byl 
dostavěn Chrysler Building, byla s výškou 300,65 metrů nejvyšší stavbou světa. 
Dnes měří včetně antény na vrcholu 324 metrů. Je pojmenována po svém 
konstruktérovi Gustavu Eiffelovi. 
 Empire State Building je 102 patrová budova postavená ve stylu art 
deco, nacházející se v New Yorku v USA na křižovatce Páté Avenue a West 
34th Street. Po jejím dokončení v roce 1931 se stala na více než 40 let nejvyšší 
budovou světa, v roce 1972 ji překonala severní věž Světového obchodního 
centra. Po zřícení budov při teroristických útocích 11. září 2001 se Empire State 
Building stala nejvyšší budovou New Yorku a třetí nejvyšší v USA (hned  
po Willis Tower a Trump International Hotel and Tower). V roce 1986 se budova 
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zařadila na seznam národních kulturních památek. Je neodmyslitelnou součástí 
města, podobně jako Eiffelova věž patří k Paříži. Tato 102 patrová budova 
dosahuje výšky 448 metrů, ale jeho uznávaná výška je 381 metrů, anténa se  
do ní nepočítá, protože byla přidělaná až delší dobu po dokončení stavby. 
 Burdž Chalífa je mrakodrap v Dubaji ve Spojených Arabských Emirátech. 
Dříve byl znám pod názvem Burdž Dubaj, ale krátce po otevření guvernér 
dubajského emirátu, šejch Muhammad, oznámil, že stavba bude pojmenována 
po prezidentovi země, šejchu Chalífovi ibn Saíd al-Nahaján. Mrakodrap se 
stavěl od 21. září 2004 a po dokončení se stal nejvyšší stavbou světa. 
Slavnostní otevření proběhlo 4. ledna 2010. Konečná výška dosáhla 828 metrů 
o 162 patrech. Celková podlahová plocha má rozlohu 334 tisíc metrů 
čtverečních. V celém mrakodrapu se nachází 57 výtahů a 8 eskalátorů. 
 Katedrála svatého Petra v Kolíně nad Rýnem je gotická katedrála a sídlo 
kolínského arcibiskupa Joachima Meisnera. Stavba je od roku 1996 součástí 
kulturních památek světového dědictví UNESCO. Její výška je 157 metrů  
a ve své době se řadila mezi nejvyšší známé stavby. Při bombardování v roce 
1945, byla mírně poškozena jižní věž dómu, zatímco blízké sousedící 
železniční nádraží a most byly zcela zničeny. Nejstarší část dómu, dokončená 
do roku 1300, je ta východní s chórem zakončeným polokruhovou apsidou  
s věncem sedmi kaplí. Je to asi jedna třetina celkové délky chrámu. Tehdy byla 
postavena i první podlaží hlavních západních věží. Nedokončené věže byly 
spojeny s východní částí nízkou dlouhou budovou. Celá příčná loď s jižním  
i severním portálem a všechno ostatní směrem na západ včetně soch  
na portálech bylo dokončeno až v polovině 19. století v novogotickém slohu. 
 AZ Tower je výšková budova v Brně, postavená v letech 2011–2013. 
Nachází se v ulici Pražákova, v katastrálním území Štýřice, v městské části 
Brno-střed, poblíž již dříve postaveného M-Paláce a současně budovaného 
objektu Spielberk Tower. Jeho stavba byla oficiálně zahájena 20. dubna 2011, 
dodavatelem byla společnost PSJ, investorem společnost Properity, celkové 
náklady měly dosáhnout částky 800 milionů korun. Budovu navrhla 
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Architektonická kancelář Burian – Křivinka. Podle plánů dosáhla po dokončení 
30 podlaží a výšky 111 metrů, čímž se stala nejvyšší výškovou budovou 
v Česku. 
  Chufuova pyramida (též Cheopsova pyramida nebo Velká pyramida) je 
největší pyramida v Egyptě, největší známá kamenná stavba vybudovaná 
v období starověku, první a současně jediný do dnešní doby zachovaný 
z klasických divů světa. Dnes je pokládána za nejcharakterističtější symbol 
staroegyptské civilizace. Proto je také jedním z míst nejvíce zatížených 
turistickým ruchem. Pyramida má v současnosti rozměr základny 
230,38 x 230,38 metrů, (což odpovídá ploše třinácti fotbalových hřišť v jejich 
minimálním rozměru 90 x 45m) její současná výška je 137,5 metrů, i když 
původně byla ještě o 2 metry na každé straně delší a o 9 metrů vyšší. Sklon 
pyramidy je asi 51°50´. Cheopsova pyramida byla do postavení Eiffelovy věže 
nejvyšší stavbou na světě. Na to, že byla vybudována před naším letopočtem, 
je to docela pozoruhodné. [8] 












 Egyptské pyramidy jsou zvláštní stavby typu pyramidy, které byly  
ve starověkém Egyptě s přestávkami budovány od doby vlády panovníka 
Džosera ze 3. dynastie až do doby prvního krále 18. dynastie Ahmose I.,tedy  
po dlouhé období přibližně 1 500 let jako hrobky (případně kenotafy) králů  
a později také některých jejich významných manželek a matek (podle prozatím 
neprokázané domněnky rakouského egyptologa Petera Jánosiho měla  
od 4. dynastie hrobka královny podobu pyramidy jen tehdy, stal-li se její syn 
panovníkem. Každá z pyramid byla ovšem nikoli samostatnou izolovanou 
stavbou, ale součástí celého rozsáhlého plánu funkčně (především 
nábožensky) propojených budov; proto je přesnější hovořit ne o pyramidách, 
ale o pyramidových komplexech. Jejich standardní součástí, vedle pyramidy 
samotné, byl v ideálním případě údolní chrám, vzestupná cesta, zádušní chrám 
a tzv. satelitní pyramida. Jednotlivé stavby se nicméně od sebe mohou značně 
lišit, a to nejen v architektonických jednotlivostech, ale i koncepčně, což 
zpravidla vypovídá o proměně náboženských představ. V jejich okolí zejména 
za Staré říše vznikaly rozsáhlé nekropole s hrobkami členů královské rodiny, 
dvorních hodnostářů a jiných příslušníků společenské elity. V době Nové říše se 
motiv pyramidy, ovšem bez doprovodných staveb, stal součástí pohřební 
architektury soukromých hrobek. [11] 
 Faraóni si ve starověkém Egyptě na počátku Staré říše nechávali 
vystavovat své hrobky již za živa, aby se mohli ještě podívat na místo svého 
posledního odpočinku. Byli jimi pyramidy. První pyramida se nazývá Džoserova 
pyramida a je v Sakkáře. Je to pyramida, jež vznikla z mastaby, která se 
vyvýšila do čtyřstupňové pyramidy a posléze ještě do šestistupňové pyramidy. 
Asi nejznámějšími pyramidami jsou tři pyramidy v Gíze - Chufuova 
(Cheopsova), Rachefova a Menkaureova (Mykerinova). Chufuova pyramida je 
největší pyramida na světě. Pyramidy, protože jsou stupňovité, měli sloužit jako 
schody do nebes, po kterých vždy faraónova duše vystoupila vzhůru. [12] 
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 Okolo roku 2700 př. n. l. byl egyptským faraonem Džoser, 
nejvýznamnější člen II. dynastie. Ten ovládl celý Sinaj. Jeho velkým 
pomocníkem mu byl vezír Imhotep. Vezír byl po faraonovi nejdůležitější muž  
v zemi. Tomuto mimořádně nadanému a schopnému člověku zadal Džoser 
ještě jeden úkol - postavit pro něj věčné obydlí na plošině Sakkára na levém 
břehu Nilu. Imhotep, mimo jiné geniální architekt, se úkolu zmocnil a výsledkem 
byla první pyramida. Samotná hrobka se nacházela v podzemí v jámě  
7 x 7 metrů a 28 metrů hluboké. Byla obklopena mnoha dalšími místnostmi 
propojenými štolami. Na obložení použil Imhotep bílý vápenec. Nadzemní  
a tudíž jedinou viditelnou část hrobky tvořila mastaba vysoká 8 metrů. Tu však 
Imhotep na východní straně zvětšil tím, že pod ní připojil další příkop. Celou 
stavbu obehnal mohutnými hradbami o délce 1 600 metrů zdobenými  
14 falešnými dveřmi. Tyto hradby byly vysoké 10 metrů; zakrývaly tudíž pohled 
na mastabu. Proto ji Imhotep zvýšil tím, že na ni přidal dalších pět na sebe 
položených stupňů, každý o něco menší než předcházející. Výsledná pyramida, 
která ještě neměla hladké stěny a tudíž vzhled, jaký mají pyramidy pozdější, 
byla vysoká 60 metrů. Obklopovalo ji množství dalších menších budov, chrámů 
atd. [13] 
 První skutečnou pyramidu s hladkými stěnami si nechal zbudovat faraon 
Snofrev v Médúmu, dvacet kilometrů od Sakkáry. Byla silnicí spojena s druhou, 
menší, zřejmě pro jeho manželku. v Dášúru na jih od Sakkáry si nechal postavit 
dvě další, 100 metrů vysoké pyramidy. Od této doby se pyramida ve tvaru 
jehlanu stala nejoblíbenějším typem hrobky faraonů. Používala se po celou 
Starou říši (2778-2260 př. n. l.) a také v období Střední říše (2160-1785), kdy 
ale už většinou nedosahovaly rozměrů starších pyramid. Kromě nich se 
používaly, hlavně v období od Nové říše až do konce dějin starověkého Egypta, 
skalní hrobky. [13] 
 Egyptské pyramidy jsou největšími památkami starověkého Egypta. 
Jedna z nich, Cheopsova pyramida, je jedním ze sedmi divů světa a jediným 
starověkým divem světa, který se dochoval do dnešní doby.  
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6 CHEOPSOVA PYRAMIDA 
 Chufuova pyramida též Cheopsova pyramida nebo Velká pyramida je 
největší pyramida v Egyptě, největší známá kamenná stavba vybudovaná 
v období starověku, první a současně jediný do dnešní doby zachovaný 
z klasických divů světa. [8] 
6.1 V číslech 
 Pyramida má v současnosti rozměr základny 230,38 x 230,38 metrů, 
(což odpovídá ploše třinácti fotbalových hřišť v jejich minimálním rozměru 
90 x 45 metrů) její současná výška je 137,5 metrů, i když původně byla ještě 
o 2 metry na každé straně delší a o 9 metry vyšší. Sklon pyramidy je asi 51°50´. 
 Až do 80. let 19. století byla nejvyšší lidskou stavbou na světě. Zabírá 
plochu 5,15 hektarů. Chybějící špička, kazící dojem dokonalého jehlanu, je 
zřejmá na první pohled – díky tomuto defektu byla za druhé světové války  
na vrcholu pyramidy protiletecká pozorovatelna. Jedná se o nejobjemnější 
stavbu na světě – původní objem celé stavby činil asi 2 637 023 m³. Na celou 
stavbu bylo použito přibližně 2,3 milionů kusů kamenných bloků, z nichž každý 
váží až 200 tun. [8] 
6.2 Organizace stavby 
 Podle záznamů historika Hérodota pracovalo na stavbě v tříměsíčních 
intervalech okolo sta tisíc otroků po dobu asi 20 let. Dnes se odborníci shodují, 
že na stavbě pracovalo něco přes 30 tisíc dělníků, někteří mluví dokonce 
o pouhých 10 tisících – ne však otroků, ale rolníků a kvalifikovaných dělníků, 
pro něž bylo v blízkosti pyramidy zřízeno dokonce i sídliště s několika tisíci 
domy. Nicméně při množství prací potřebných k postavení takovéto stavby bylo 
nezbytné uložit denně na své místo cca 800 t materiálu (při stavbě trvající 
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20 let). Mnozí badatelé poukazují na mistrnou přesnost doprovázející tuto 
stavbu a existují pochyby o skutečné délce, období i technice výstavby. [8] 
6.3 Technologie stavby 
 Další nezodpovězená otázka je vlastní technologie stavby, kde se 
spekuluje o možnostech užití zvedacích nástrojů nebo použití ramp. Použití 
zvedacích nástrojů podporoval i Hérodotos, ale tato technologie by byla pomalá 
a vyžadovala by mnoho lidí, použití ramp je mnohem pravděpodobnější, ale má 
také háček, a to délku ramp při postupující výšce pyramidy. 
 Celá tato stavba byla postavena pravděpodobně jako hrobka krále 
Chufua, proto je v ní vytesána také pohřební komora. Tato komora je, oproti 
předchozím obdobím, kdy byla vždy pod úrovní země, vytesána v samém nitru 
pyramidy. Není pouze jedna - jak je obvyklé, ale tři - umístěné v různých 
výškách přibližně nad sebou (jedna z nich je pod úrovní pyramidy). To díky 
postupu stavby pyramidy a obavám krále z předčasné smrti. Do pravé pohřební 
komory (třetí v pořadí, s rozměry 10,4 x 5,2 x  5,8 metrů) vede chodba, která 
navazuje na tzv. Velkou galerii, která je 45 metrů dlouhá a 8,5 metru vysoká. 
Její stěny jsou obloženy osmi vrstvami vápencových bloků tak, že vrchní vrstva 
překrývá spodní tak těsně, že vzniklou mezerou neprojde ani čepel nože. Desky 
byly opracovávány pouze měděnými dláty, pískem a vodou. Zdi, strop 
a zatarasující bloky byly vystavěny z granitové žuly, která je velmi tvrdá.  
Nad pohřební komorou byly z obav architektů vytvořeny dutiny, aby zmenšily 
tlak působící na strop pohřební komory. V pohřební komoře dodnes stojí 
sarkofág z jednoho kusu žulového kamene, který sem byl dopraven ještě  
před dokončením komory, poněvadž by kvůli své velikosti neprošel pozdějším 
vchodem. Královo tělo zmizelo už před mnoha sty lety (pravděpodobně již 




6.4 Způsob stavby 
 Největší záhadou obrovité Chufuovy pyramidy zůstává její výstavba 
a hlavně to, jak mohly být kamenné kvádry vyzdvihovány do výšky  
až 150 metrů. Nedochoval se o tom totiž žádný zápis. Moderní egyptologové, 
inženýři i architekti zvážili všechny existující hypotézy, aniž by však nalezli 
uspokojující odpověď. Nicméně některé stopy a indicie nám umožňují se vší 
opatrností předložit určitou teorii. Víme, že Egypťané využívali bahno z Nilu 
k "promazávání" ramp. Tyto rampy se stavěly z neustále zvlhčovaných 
nepálených cihel, které vyráběli řemeslníci v dílnách v sousedství staveniště. 
Rampy neměly příliš velký sklon (maximálně 9 stupňů, jinak by totiž byly  
pro slezení příliš strmé) a využívaly se k vytahování největších kvádrů, 
používaných ve spodní části pyramidy. V podstatě všichni jsou jednotní  
v názoru na techniku vyzdvihování kvádrů, navíc v okolí skalní plošiny v Gíze 
byly nalezeny zbytky těchto ramp. 
 
 
Obrázek 7 - Skalní plošina [14] 
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 Rozpory ovšem přetrvávají v otázce umístění ramp. Podle některých 
názorů se spirálovitě obtáčely kolem pyramidy. Jiní se domnívají, že byly přímé 
a vedly čelně k jedné ze stěn. Podle první zmíněné hypotézy se rampa 
budovala postupně spolu s pyramidou. Když se po dokončení pyramidy rampa 
odstraňovala, dělníci očišťovali kameny pyramidy od bahna, které zde zůstalo. 
Zároveň pyramidu pokrývali vrstvou jemného vápence z Tury, aby ve slunci 
znovu zazářila v plném lesku. Tuto představu však nesdílejí všichni. Na počátku 
by rampa byla sice dostatečně široká, aby se na ni vešla celá skupina dělníků, 
postupně by se však nutně musela zužovat, a tak by při postupném stoupání 




Obrázek 8 - Vyzdvihování kamenů [14] 
 Mezi vědci nachází více příznivců druhá hypotéza - tzv. teorie jediné 
nakloněné roviny, která měla být kolmá na jednu ze stěn pyramidy. Na počátku 
byla velmi široká - více než 150 metrů - a dlouhá několik desítek metrů. Jak se 
pyramida zvyšovala, zmenšovala se šířka rampy (neboť pyramida se směrem 
vzhůru zužuje), zatímco její výška i délka se zvyšovaly, aby byl stále zachován 
sklon max. 9 stupňů. Tento postup umožňoval bezproblémový pohyb i několika 
skupinám dělníků, kteří mohli vytahovat velmi těžké kvádry do první vrstvy, aniž 




 Důkladná studie i jiných pyramid než Chufuovy ukázala, že hmotnost 
kvádrů se snižovala s výškou stavby. Zatímco ve spodní části pyramid vážily  
10 až 18 tun, ve vyšších jen 3 až 6 tun. Pro poslední vrstvy používali Egypťané 
zdvihací zařízení na principu páky. Pyramidion, který celou stavbu završil, byl 
zřejmě zdvihán podobným zařízením s vahadlem vyztuženým lany. 
 
 
Obrázek 9 - Rozměry nakloněné roviny s postupem stavby [14] 
 První hypotéza platí spíše pro menší pyramidy, ovšem je již méně 
spolehlivá pro pyramidu Chufuovu, jejíž kvádry vážily až 60 tun a byly zdvihány 
do více než 90 metrové výšky! Podle teorie roviny nakloněné vůči jedné ze stěn 
pyramidy by jediná rampa dosahující do tří čtvrtin výšky pyramidy byla dlouhá 
asi 1 500 metrů! Někteří odpůrci této teorie tvrdí, že kvůli takové rampě opřené 
o pyramidu by již nebylo možné stěny pyramidy vyhladit. Avšak můžeme se 
domnívat, že vyhlazení (vyhlazené obložení se do současnosti nedochovalo, 
pyramida má dnes podobu stupňovitě uspořádané hromady kamenných kvádrů) 
bylo prováděno ještě před vybudováním rampy. Jak je vidět, ne všechny 
egyptské záhady byly rozluštěny. Doufejme, že další objevy jednou pomohou 
vysvětlit toto dobře střežené tajemství. Zatím nepřestává Chufuova pyramida 




 Význačný egyptolog Jean-Phillipe Lauer se zabýval pyramidami celý 
život, zejména Stupňovitou pyramidou v Sakkaře. Podle jeho názoru Egypťané 
možná budovali středně dlouhou rampu o délce 165 metrů. Krátkost této cesty 
by byla ve vyšších úrovních kompenzována zvýšením jejího sklonu, které by 
odpovídalo snižování hmotnosti kamenných kvádrů. Dělníci schopní 
vyzdvihovat 60-ti tunové kvádry při sklonu 9° snad mohli lehčí kvádry zdvihat 
i na rampě s vyšším sklonem. 
Zlatý řez a Ludolfovo číslo 
 Ke stanovení sklonu pyramidy používali egyptští architekti vztah 14/11 
(poměr výšky k polovině základny pyramidy). Dosažené klíčové číslo 1,272 
odpovídá úhlu sklonu 51°50'35''. Poměr úsečky vycházející z vrcholu 
a směřující doprostřed základny k polovině základny je 1,618, tedy 
1,272 x 1,272. To přesně odpovídá zlatému řezu! Navíc poměr poloviny obvodu 
k výšce pyramidy má hodnotu 22/7, tj. 3,1428. Toto číslo se velmi blíží 
Ludolfovu číslu 3,1416. Všechny tyto údaje dokazují, že geometrické poměry 
Velké pyramidy nejsou náhodné, ale spíše projevem geniality egyptských 
vědců. A to hovoříme o době před 4 700 lety. [14] 
6.5 Rozložení pyramidy 
 V severní stěně pyramidy je velká průrva a původní vstup, umístěný 
přibližně na úrovni 13. vrstvy, ve výšce asi 15 metrů. Vstup vede do 1,20 metrů 
vysoké sestupné chodby, která se po 18-ti metrech rozděluje do dvou částí: 
horní, na tomto místě blokovaná třemi velkými žulovými deskami, pokračuje 
jako vzestupná chodba, a spodní se svažuje dalších 91 metrů do podzemní 
komory vytesané ve skále. Tato komora nebyla nikdy dokončena, snad 
v důsledku technických problémů spojených se nedostatečným větráním  
či z rituálních důvodů. Mohla totiž představovat panství boha podsvětí Sokara. 
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Současný vchod vede chodbou, kterou vytesali starověcí vykradači hrobek, 
a nachází se přibližně 17 metrů nad zemí. S původní chodbou se spojuje  
na místě, kde stoupá, již za žulovou blokádou. Tato vzestupná chodba je  
38 metrů dlouhá a ústí do Velké galerie. Jeden ze dvou otvorů na spodním 
konci Velké galerie vede do druhé vodorovné 35 metrů dlouhé chodby, jež ústí  
do tzv. Královniny komory, ležící ve vertikální ose pyramid. Druhá, 60 metrů 
dlouhá chodba se stáčí strmě dolů a ústí do sestupné chodby. Podle některých 
teorií byl tento tunel postaven, aby umožnil dělníkům uniknout z pohřební 
komory poté, co byla zablokována třemi žulovými deskami. 
 Velká galerie patří mezi mistrovská díla staroegyptské architektury. Je 
47 metrů dlouhá a 8,48 metrů vysoká. Strop tvoří nepravá klenba, jejíž 
jednotlivé vrstvy jsou kladeny s takovou přesností, že každá následující vrstva 
přečnívá vrstvu pod sebou o 6 cm. 
 Krátká chodba spojuje Velkou galerii s vestibulem, původně zataraseným 
dalšími třemi žulovými bloky, které chránily tzv. Královu komoru. Pohřební 
komora je 10,45 m dlouhá, 5,20 m široká a 5,80 vysoká. Při její západní straně 
leží nazdobený a nepopsaný žulový sarkofág. Strop tvoří devět žulových bloků, 
jejichž hmotnost se odhaduje na 400 tun. Nad nimi se nachází 5 malých komor, 
které snižují zátěž a tlak, kterými by jinak ohromná masa pyramidy na strop 
pohřební komory působila. V nejvyšší z těchto komor objevili egyptologové 
jediný důkaz o majiteli pyramidy: Chufuovu kartuši. 
 V severní a jižní stěně Královy komory se nacházejí dvě velmi úzké, 
rovné šachty o světlosti 20 x 20 cm, nesprávně označené jako "větrací šachty". 
Vedly ven z pyramidy a ústily ve výšce 71,53 m nad zemí. Význam těchto 
šachet je po dlouhou dobu předmětem mnohých diskusí.Výzkumy německého 
archeologického ústavu nedávno dokázaly, že jejich funkce byla čistě rituální: 
usnadnit duši panovníka přímý výstup na nebe. Podobně i trojice vertikálně 
uspořádaných komor (podzemní komora, Královnina komora a Králova komora) 
není pravděpodobně důsledkem postupných změn plánu, které nebyly nikdy 
dokázány, a sloužila rituálním účelům. 
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 Na východní straně pyramidy jsou dvě velké jámy pro panovníkovy lodě 
a tři malé pyramidy. Jižní se připisuje královně Henutsen, jež byla Snofruovou 
dcerou. V její hrobce, ležící jen o několik metrů dále, objevila spojená expedice 
Harvardovy univerzity a Bostonského muzea pod vedením George A. Reisnera 
v roce 1925 nádhernou pohřební výbavu, která je dnes vystavena v Káhirském 
muzeu. [14] 
 Pouze nepatrné stopy základů prozrazují, kde původně stál zádušní 
chrám. Byl pravoúhlého půdorysu o šíři 52,50 m. 810 m dlouhá vzestupná cesta 
se prudce lomila v úhlu 32 stupňů k severovýchodu. Vedla z údolního chrámu, 
zničeného pravděpodobně již ve starověku. Základy údolního chrámu a původní 
dláždění z bazaltových bloků byly objeveny v roce 1990 během vykopávek 
vedených Zahim Hawásem. Chrám ležel od místa lomu vzestupné cesty. 
 
 
Obrázek 10 - Řez pyramidou [14] 
 I přes nynější stav Cheopsova pyramida stále fascinuje širokou veřejnost 
svými parametry a dokonalostí. Vědecké kruhy se na Cheopsovu pyramidu 
zaměřily do hloubky a přišly na velice zajímavé věci. 
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 Bylo vydáno mnoho knih a pojednání o Cheopsově pyramidě, ale 
i ostatních pyramidách v Gíze a starověkém Egyptě. Bibličtí, náboženští 
fanatikové, antropologové, archeologové, matematici, nukleární fyzici a mnoho 
dalších bylo fascinováno oněmi stavbami, které se tu na úsvitu civilizace 
objevily. Všichni tito moudří lidé přišli na nějaké aspekty, které jsou ve stavbě 
Cheopsovy (ale i ostatních pyramid) zakomponovány. Našli třeba matematicky 
podložená fakta pro solární, lunární a velký kosmický rok. 
 Matematik John Taylor nalezl v Cheopsově pyramidě zakomponované 
číslo pí. Pí se nacházelo v celé struktuře pyramidy, ale i v královské hrobce. 
Jenže určení čísla pí vyžaduje znát přesné rozměry země. Z toho matematik 
usuzoval i na to, že ten, kdo postavil Cheopsovu pyramidu, musel vědět, že je 
země kulatá. 
 Archeolog W. F. Petrie v roce 1880 zjistil, že Cheopsova pyramida je 
sladěna s našimi čtyřmi světovými stranami. Nešlo o obyčejnou přesnost, jakou 
se pyramida vyznačovala. Ta přesnost byla vyšší, než má jakákoliv jiná stavba 
na zemi. I tohle značí unikátnost Cheopsovy pyramidy. Mimo jiné je Cheopsova 
pyramida dokonalou kopií severní hemisféry (myšlená linie vedoucí kolem 
celého glóbu. Vyjadřuje poměr mezi masou vody a suché země na naší 





7 PRAKTICKÁ ČÁST 
7.1 Rozměry a umístění 
 Pro realizaci historické budovy tedy, Cheopsovy pyramidy jsem, zvolila 
stejné rozměry, jako byly ve skutečnosti, tedy 232 x 232 x 147 metrů,  
před necelými pěti tisíci lety. Nyní je pyramida o pár metrů menší. 
 Další důležitou nutnou potřebou je pak připojení k energiím. Berme proto 
v úvahu, že pyramida vyroste v místech, kde bude elektrická energie i voda,  
pro zjednodušení např. v Plzni. 
7.2 Technologie a materiály 
 Pro osazování bloků neexistuje zatím žádná přesvědčivá technologie, 
vždy existuje minimálně jedno slabé místo. Pro dopravu největších  
50-ti tunových bloků umístěných v královské komoře už není vůbec žádné 
vysvětlení.  
 Jedna teorie říká, že byla postavena rampa kolmá na stěnu 
a prodlužovala a zvyšovala se se stavbou pyramidy. Po rampě se tahaly bloky 
na pyramidu.  
 Připusťme stoupání rampy 5 procent. Toto stoupání znamená, že se 
rampa zvyšuje o 50 metrů na každý kilometr délky. Takové stoupání my řidiči 
známe ze silnic. Největší dovolené sklony podle druhu území a použité 
kategorie silniční komunikace jsou mezi 6 - 10%. Čili 5% už není tak malé 
stoupání, pokud připustíme, že k překonání takovéhoto sklonu používáme 
automobil a už za sebou netáhneme závaží o několika tunách. Aby bylo možné 
umístit poslední bloky ve výšce 140 metrů, pak by rampa při sklonu 5% byla 
dlouhá 2 800 metrů. Rampa dlouhá 2 800 metrů a široká 15 metrů by měla 
objem 2 940 000 m3. A to nejsou započítány případné nasypané okraje této 
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rampy, aby bylo možné rampu vůbec postavit. Objem celé pyramidy je pak 
pouhých 2 634 376 m3. Pokud vyjádříme poměr procentem, pak na stavbu 
rampy bez nasypaných bočních svahů bylo potřeba o 11% více materiálu než 
na stavbu pyramidy samotné. Pokud připočítáme nasypané okraje rampy 
v délce 2 800 metrů a úhel 51°50´, což v konečném důsledku znamená násyp 
v délce 140 metrů, pak objem vychází na 21 233 333 m3. Pokud opět vyjádříme 
poměr procentem, pak na stavbu rampy včetně nasypaných bočních svahů bylo 
potřeba téměř 8x více materiálu než na stavbu pyramidy samotné. A to je 
neuvěřitelné. 
Shrnutí výše uvedených čísel je možné vidět v následující Tabulce 7.2-1.   














Rampa 15 2 800 140 2 940 000 111% 
Pyramida 232 232 147 2 637 376 100% 
Rampa s boky 15 2 800 140 21 233 333 805% 
 Kdyby rampa měla stoupání 20 procent, tedy zvýšení rampy o 200 metrů 
na každý kilometr délky rampy, pak by byla rampa dlouhá pouhých 700 metrů. 
Rampa dlouhá 700 metrů a vysoká 140 metrů by spotřebovala 735 000 m3 
materiálu, což je téměř čtvrtina celkového objemu pyramidy, pokud bychom 
započítali i boční násyp, pak by byl celkový objem materiálu použitý na stavbu 
rampy dvojnásobný. 



















Rampa 15 700 140 735 000 28% 
Pyramida 232 232 147 2 637 376 100% 
Rampa s boky 15 700 140 5 308 333 201% 
 Pokud si představíme potřebu transportovat 50-ti tunové bloky po rampě 
se sklonem 20%, zní to nepředstavitelně.  
 Hledalo se jiné vysvětlení. Podle další teorie byla rampa údajně otočná 
kolem pyramidy. Nedovedu si představit mechanismus, který by se otáčel okolo 
pyramidy. To už je úplně mimo mojí představivost. Proti této teorii mluví, že by 
se po ní nedaly transportovat 50-ti tunové bloky.  
 Na stavbě pyramidy se pracovalo 20 let v 10-ti hodinové směně  
dle informací odborníků. Vycházíme-li z toho, že v noci se nemohlo pracovat, 
nebylo umělé osvětlení a právě osvětlení bylo jedno z nejdůležitějších věcí, pak 
by při této pracovní době bylo nutno položit dva a půl milionu kvádrů, 
jednoduchým výpočtem to znamená položit jeden kvádr za 1,75 minuty. To 
znamená za necelé dvě minuty položit kvádr o hmotnosti od 2 tun do 50-ti tun. 
 Měli bychom si na začátku stanovit dva cíle, postavit pyramidu  
za rozumný čas a za rozumnou cenu. Pak tedy musíme použít technologie 
21. století, což jsou jeřáby. Pro volbu materiálu pak vycházejme z hlediska 
výroby, opracování i manipulace, za nejvhodnější materiál by byl zvolen 
pórobeton či beton. Pyramida z pórobetonu by vážila asi jen jednu pětinu 
pyramidy skutečné. Spodní vrstvy pórobetonové pyramidy by ale určitě 
nevydržely tlak horních vrstev. Zvolíme tedy betonovou nosnou konstrukci 
s výplní z lehkého betonu. To snad znamená, že pyramida půjde postavit. 
 Pro stavbu vycházejme z toho, že budeme potřebovat velké jeřáby, které 
se snad ještě ani nevyrobily. Ale pro potřeby stavby předpokládáme, že 
zkonstruovat půjdou. Na každé straně budou stát dva jeřáby, jeden jeřáb bude 
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uprostřed objektu a poroste spolu s pyramidou. Celkem bude tedy potřeba 
devět jeřábů. 
 Objekt pyramidy bude mít celkem 42 pater o konstrukční výšce 
3 500 mm. 
 Pro založení stavby jsem zvolila základovou desku z železobetonu 
hloubky 2 500 mm, třídy C 30/37, s výztuží cca 60 kg/m3. Obvodové stěny 
budou monolitické tloušťky 350 mm z betonu třídy C 30/37, s výztuží  
cca 45 kg/m3. Hlavní nosný systém bude skeletový, sloupy čtyřhranné,  
o velikosti 450 x 450 mm, z železobetonu třídy C 30/37, s výztuží cca 55 kg/m3. 
Stropy jsou zvoleny opět jako monolitické, výška stropu 250 mm,  
z železobetonu třídy C 20/25, s výztuží cca 50 kg/m3. 




Obrázek 11 - Řez objektem 
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7.3 Volba mechanizace 
 Nabízí se jako nejlepší možnost použít věžových jeřábů. Ve výrobním 
závodě Liebherr v Ehingenu byl zkonstruován nejvyšší pásový jeřáb na světě, 
který se nabízí jako nejlepší varianta pro stavbu pyramidy.  
 Předpokládáme použití košů na beton neboli bádií. Tyto jsou určené 
k manipulaci betonových nebo sypkých směsí na stavbách. Výhodou je úspora 
nákladů (časových i finančních) v porovnání s pumpou na beton - schwingem. 
Zavěšují se na hák jeřábu nebo jiného zvedacího zařízení.  
 Existuje několik typů košů odlišných zejména v objemu materiálu, který 
lze transportovat. Ve standardních provedeních se jedná o velikosti od 0,35 m3 
do 1,5 m3. Kvůli úspoře času při transportu je vhodnější použít koše na beton 
s větším objemem, čili 1,5 m3. Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby únosnost 
jeřábu na konci ramene byla cca 4 t. 
Shrnutí výše uvedených čísel je možné vidět v následující Tabulce 7.3-1. 
Tabulka 7.3-1: Srovnání košů pro přepravu betonu na stavbě 
 
Označení Objem (m3) Objem. hm. (kg/m3) Hmotnost (kg) 
Koš I. 1,5 2 500 3 750 
Koš II. 1 2 500 2 500 
Koš III. 0,75 2 500 1 875 
Koš IV. 0,35 2 500 875 
 Nabízí se například firma Kranimex s jeřáby Liebherr, což je špička  
na trhu. Jeřáby tohoto dodavatele byly použity například při stavbě elektrárny 
Ledvice na Teplicku (investor ČEZ), kdy výška jeřábu pod hák byla až 166 m. 
 Na přípravě projektu, umístění a kotvení věžových jeřábů firmy Liebherr, 
firma Kranimex může spolupracovat velice intenzivně s technickým oddělením 
výrobního závodu Liebherr. Výsledkem této spolupráce bude řešení, které bude 
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maximálně vyhovovat všem firmám, které participují na realizaci takto 
extrémních projektů. 
 Zakázka bude mít velký význam nejen po stránce objemové a finanční, 
ale zejména proto, že se jedná o první projekt, kdy bude při výstavbě 
takovéhoto projektu nutno navrhnout tolik nového. 
 Výška pyramidy je 146 metrů. Jeřáb, který bude umístěný ve středu 
pyramidy, bude muset mít vyložení 70 metrů a dříve zmíněnou výšku pod hák 
156 metrů, únosnost na konci ramene bude 4 t. Bude se jednat o typ Liebherr 
112 EC-H nebo o typ Liebherr 132 EC-H nebo typ LR 13000. 
 Dle mého názoru bude potřeba celkem 8 jeřábů po obvodu, výška  
pod hák bude mít cca 100 metrů, bude muset mít vyložení 80 m a únosnost  
na konci ramene bude stejná jako u středového jeřábu a to 4 t. Opět se bude 
jednat o typ Liebherr 112 EC-H nebo o typ Liebherr 132 EC-H. 
 Tyto jeřáby jsou koncipovány ve stavebnicovém systému. Jejich 
zvláštností je hospodárné při přepravě, rychlé a jednoduché při montáži, 
pokrokové ve vybavení pohonů. Tento systém jeřábů spojuje přednosti 
ekonomických jeřábů HC. Výkonové třídy této skupiny pokrývají střední a velké 
stavební úkoly. Jeřáby EC-H od typu 112 E - H 8 do typu 280 EC - H 12 jsou 
také v provedení Litronic. Litronic znamená u jeřábů EC - H: jeřáb Litronic 
nabízí výkon dvou jeřábů, protože tyto stroje mají dvě křivky nosnosti. 
Použitelný moment zatížení se dá stisknutím tlačítky zvýšit až o 20% (PLUS-
tlačítko). Jednotlivé díly se dají přepravovat v pořadí postupu montáže  
na stavbě. Kde to bylo možné, byly vytvořeny hlavní skupiny jeřábu tak, že 
transportní celek se současně rovná montážnímu. Například špička věže, 
otočná plošina a otočné ložisko včetně výstupu na špičku věže a aretační táhla 
protivýložníku tvoří jeden celek. Díky stavebnicovému systému se používají 
podvozek, základový kříž a díly věže z řady HC. Díly věže jsou buď 2,5 m, 3 m, 
4,14 m, 5,8 m, 10 m nebo 12,42 m dlouhé. [15] 
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 S ohledem na nadstandardní výšku háku u středového jeřábu firma  
Kranimex dovybaví tento jeřáb o personální výtah GEDA. Ten umožňují 
jeřábníkům, eventuálně servisním pracovníkům snadný a rychlý přístup  
do kabiny jeřábu. 
7.4 Délka výstavby 
 Pro stavbu Cheopsovy pyramidy odhaduji potřebu cca 416 000 m3 
betonu a přibližně 22 500 t výztuže. Uvažujeme-li tedy zpracování jednoho 
kubíku betonu za 40 minut a 10 minut jako technologickou přestávku vybranou 
po dilatačních celcích, pak pro realizaci 416 000 m3 betonu při zpracování  
ve dvousměnném provozu vychází 76 měsíců, tedy téměř 6,5 let. Tato délka 
výstavby je pro nás nepředstavitelná v této uspěchané době. Harmonogram 
prací je možné vidět v Příloze č. 2. 
 Pro Vaši představu jedna z Plzeňských betonárek TBG Plzeň 
Transportbeton s.r.o. zvládne vyrobit 135 m3 betonu za hodinu.  
Při osmihodinové pracovní době v pracovních dnech a o sobotách je to zhruba 
327 000 m3 betonu za rok. 
7.5 Počet pracovníků 
 Počet pracovníků je závislý na konkrétní činnosti, která se na stavbě 
právě provádí, množství potřebných techniků či vedoucích pracovníků. 
Vyjdeme-li z rozpočtu, který byl pro tuto stavbu sestaven, pak časová potřeba 
pro realizaci pyramidy je 5 623 176 Nhod.  
 Normohodina je jednotka pracovního času, ve které se vyjadřuje norma 
času potřebného pro určitou práci (na rozdíl od hodiny času skutečně 
odpracovaného), někdy též zvaná normovaná hodina. 
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 Uvažujeme-li tedy s časem 76 měsíců, pak vychází počet pracovníků  
na desetihodinovou směnu 154. Pro dvousměnný provoz každý den je to  
308 pracovníků. Odměna za práci, tedy mzda v rozpočtu, vychází  
657 238 688 Kč. Pokud tuto částku rozdělíme pro 308 zaměstnanců, pak 
průměrná hrubá měsíční mzda činí 28 077,- Kč. Při započtení odvodů, které 
provádí zaměstnavatelé ve výši 34% procent z výše hrubé mzdy zaměstnance 
jako odvod na sociální a zdravotní pojištění, pak výše superhrubé mzdy vychází 
37 624,- Kč. 
Shrnutí mzdových nákladů po jednotlivých stavebních dílech je možné 
vidět v následující Tabulce 7.5-1. 
Tabulka 7.5-1: Mzdové náklady po stavebních dílech 
 
Č. dílu Název Mzdové 
náklady Odvody z mezd 
Celk. mzdové 
náklady 
  Pyramida      657 238 688         223 461 154         880 699 842    
1 Zemní práce        19 377 103             6 588 215          25 965 318    
2 Základy a zvláštní 
zakládání        29 744 024           10 112 968           39 856 992    
3 Svislé a kompletní konstrukce      313 706 916         106 660 351         420 367 268    
31 Zdi podpěrné a 
volné        85 781 150           29 165 591         114 946 741    
4 Vodorovné konstrukce      167 136 552           56 826 428         223 962 980    
64 Výplně otvorů       
711 Izolace proti vodě          2 957 958             1 005 706            3 963 664    
782 Konstrukce z přírodního kamene        38 528 136           13 099 566           51 627 703    
97 Prorážení otvorů                 6 847                    2 328                    9 175    
D96 Přesuny suti a 
vybouraných hmot                        2                           1               3 
7.6 Finanční náklady stavby 
 Náklady stavby jsou náklady vynaložené na přípravu projektu, realizaci 
stavby, na uvedení stavby do provozu a provozní náklady. Většina nákladů 
vychází obecně ze základních rozpočtových nákladů (dále také jen „ZRN“). 
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7.6.1 Náklady na přípravu projektu 
• Průzkumy a projektové podklady 
• Projektová dokumentace 
• Inženýrská činnost 
• Pozemky 
• Ostatní náklady nutné pro přípravu projektu 
 Průzkumy a projektové podklady budeme uvažovat na 2% ze ZRN  
(viz kapitola 7.6.2), tedy cena za průzkumy je stanovena na 116 911 211,- Kč.  
 Cena projektové dokumentace je závislá na složitosti objektu a bývá 
standardně mezi 3 - 10%. Projekt nemá technologie ani stroje, proto bereme 
objekt za spíše jednodušší, proto cena projekčních prací bude 6% ze ZRN, 
tzn. cena projektové dokumentace je stanovena na 350 733 634,- Kč. 
 Inženýrská činnost vychází na 3 - 7% z ceny projektových prací,  
to znamená, že pro stanovených 5% pak cena vychází 17 536 682,- Kč. 
 Pozemek o rozloze cca 200 000 m2 je problém najít. Pozemek o rozloze 
cca 250 000 m2 je možné zakoupit v Blatnici (Plzeň-sever). Cena tohoto 
pozemku je 108 000 000,- Kč. 
7.6.2 Náklady na realizaci stavby 
• Základní rozpočtové náklady 
• Náklady na zařízení staveniště 
 Základní rozpočtové náklady jsou stavební práce a montážní práce. 
Kompletní položkový rozpočet stavby s cenou 5 845 560 567,- Kč je možné 
vidět v Příloze č. 1. Náklady na zařízení staveniště se dle složitosti uvažují  




 Pokud budeme počítat 5% ze ZRN, tedy z 5 845 560 567,- Kč, pak cena 
za ZS vychází 292 278 028,- Kč. Při výpočtu jednotlivých položek ZS vychází 
částka za zařízení staveniště 68 127 958,- Kč (viz kapitola 7.7). 
Rekapitulace ZRN dle dílů je možné vidět v následující Tabulce 7.6-1. 




Typ dílu Celkem 
1 Zemní práce HSV 137 715 007 
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 635 008 313 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 414 715 512 
4 Vodorovné konstrukce HSV 1 397 630 716 
64 Výplně otvorů HSV 336 679 
97 Prorážení otvorů HSV 42 736 
711 Izolace proti vodě PSV 22 439 248 
782 Konstrukce z přírodního kamene PSV 237 672 151 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 5 
  CELKEM  OBJEKT 
 
5 845 560 567 
ZRN je možné vidět v následující Tabulce 7.6-2. 
Tabulka 7.6-2: Položkový rozpočet 
 
Název položky M.j. Množství Cena / M.j. Celkem 
Zemní práce     137 715 006,50 
Odstranění křovin i s kořeny na ploše nad 10000 m2 m2 250 000,00 8,46 2 115 000,00 
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm kus 50,00 500,43 25 021,50 
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 75 000,00 46,09 3 456 750,00 
Hloubení nezapažených jam v hor.3 nad 10000 m3 m3 137 500,00 62,22 8 555 250,00 
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 212 500,00 253,30 53 826 250,00 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 212 500,00 28,13 5 977 625,00 
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 211 000,00 40,72 8 591 920,00 
Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1 500,00 508,66 762 990,00 
Rozprostření ornice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2 m2 5 000,00 18,56 92 800,00 
Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 247 500,00 143,00 35 392 500,00 
Poplatek za skládku - ornice - pískovna Černovice t 132 300,00 143,00 18 918 900,00 
Základy a zvláštní zakládání     635 008 313,17 
Železobeton základových desek C 30/37 (B 37) m3 135 140,63 3 029,08 409 351 764,38 
Bednění stěn základových desek - zřízení m2 2 325,00 496,70 1 154 827,50 
Bednění stěn základových desek - odstranění m2 2 325,00 74,74 173 770,50 
Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 8 108,44 27 665,99 224 327 950,79 
Svislé a kompletní konstrukce     3 414 715 412,14 
Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  (B 35) m3 22 705,49 3 109,56 70 604 090,48 
Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení m2 64 819,67 378,61 24 541 373,74 
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Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. m2 64 819,67 166,10 10 766 546,52 
Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 1 021,73 27 629,68 28 229 934,80 
Beton sloupů a pilířů železový C 30/37   (B 37) m3 62 708,78 3 828,20 240 061 761,17 
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 557 411,40 318,23 177 385 029,82 
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 557 411,40 69,27 38 611 887,68 
Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 3 448,94 29 504,47 101 759 146,76 
Zdi vypln pripl zasyp perlit m3 2 491 900,20 578,05 1 440 442 909,16 
Pronájem jeřábu včetně jeřábníka měsíc  448,00 374 088,00 167 591 424,00 
Montáž jeřábu ks     8,00 425 100,00 3 400 800,00 
Pronájem jeřábu v době technolog. přestávky měsíc  160,00 255 060,00 40 809 600,00 
Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 100 m t 1 105 000,00 929,71 1 027 329 550,00 
Demontáž jeřábu ks     8,00 255 060,00 2 040 480,00 
Pronájem středového jeřábu vč. jeřábníka měsíc  57,00 476 112,00 27 138 384,00 
Montáž středového jeřábu ks     1,00 544 128,00 544 128,00 
Demontáž středového jeřábu ks     1,00 323 076,00 323 076,00 
Pronájem stavebního výtahu měsíc  57,00 76 518,00 4 361 526,00 
Montáž stavebního výtahu ks     1,00 59 514,00 59 514,00 
Demontáž stavebního výtahu ks     1,00 42 510,00 42 510,00 
Vývoj nových jeřábů soubor 1,00 
2 550 
600,00 2 550 600,00 
Pronájem střed.jeřábu v době technolog.přestávky měsíc  20,00 306 072,00 6 121 440,00 
Vodorovné konstrukce     1 397 630 715,87 
Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25) m3 195 151,30 3 005,96 586 616 996,22 
Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 
10kPa m2 780 605,19 529,91 413 650 497,63 
Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 
10kPa m2 780 605,19 152,22 118 823 722,42 
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 9 757,55 28 335,01 276 480 276,83 
Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30) m3 220,74 3 612,95 797 507,41 
Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 14,30 35 099,74 501 926,28 
Bednění podest přímočarých - zřízení m2 701,10 996,08 698 351,69 
Bednění podest přímočarých - odstranění m2 701,10 87,63 61 437,39 
Výplně otvorů     336 679,20 
D + M vstupní hliníkové posuvné dveře 2500 x 2500 
mm ks     1,00 272 064,00 272 064,00 
D + M větracího otvoru hliníkového 1000 x 1000  mm  ks     2,00 32 307,60 64 615,20 
Prorážení otvorů     42 735,75 
Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm m 25,00 1 709,43 42 735,75 
Izolace proti vodě     22 439 247,77 
Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně, materiál 
ve specifikaci m2 54 056,25 129,68 7 010 014,50 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 216 073,64 3,85 831 883,52 
Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,8 mm š. 1600 mm m2 54 056,25 270,04 14 597 349,75 
Konstrukce z přírodního kamene     237 672 151,37 
Obklad stěn pískovcem. měkkým, rovným tl. 1,2 mm m2 119 814,83 1 101,78 132 009 584,90 
Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 60 m % 2 277 644,00 4,35 9 907 751,40 
Deska obkladová štípaná tl.1,2 mm 400x400 mm 
sk.III/1 m2 119 814,83 799,19 95 754 815,07 
Přesuny suti a vybouraných hmot     4,87 
Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 0,04 115,29 4,87 
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7.6.3 Náklady technologické části 
• Dodávka zařízení 
• Montáž zařízení 
Na zpracovávaném projektu nejsou použity žádné technologie. 
7.6.4 Náklady na stroje a zařízení 
Na zpracovávaném projektu nejsou použity žádné stroje ani zařízení. 
7.6.5 Rezerva 
 Rezerva je nástrojem opatrnosti. Pomocí rezerv jsou vytvářeny zdroje  
na očekávané události, které povedou k neočekávanému odlivu peněz. 
 Rezerva se uvažuje jako procento ze ZRN. Pro novostavby se uvažuje 
cca 8% tedy 7 - 10%. Rezervy na projektovou dokumentaci uvažujeme 4 - 7%. 
 Pokud budeme počítat 7% ze ZRN tedy z 5 845 560 567,- Kč, pak cena 
za rezervu na dodávku vychází 409 189 240,- Kč a na projektovou dokumentaci 
4% ze ZRN, pak rezerva na PD je 233 822 423,- Kč. 
7.6.6 Shrnutí 
Celková cena projektu je odhadována na 7 149 881 714,- Kč bez DPH.  
Shrnutí finančních nákladů stavby je možné vidět v následující Tabulce 7.6-3. 
Tabulka 7.6-3: Finanční náklady stavby 
 
Fáze Činnost ZRN (PD) % ze ZRN Cena 
Přípravná Průzkumy  5 845 560 567 2%          116 911 211    
  PD 5 845 560 567 6%          350 733 634    
  Inž. činnost 350 733 634 5%            17 536 682    
  Pozemky 
  
         108 000 000    
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  Ostatní N 5 845 560 567 0%                             -      
Realizační ZRN 5 845 560 567 100%       5 845 560 567    
  N na ZS 5 845 560 567 
 
           68 127 958    
Technolog. Dodávka 5 845 560 567 0%                             -      
  Montáž 5 845 560 567 0%                             -      
Stroje Dodávka 5 845 560 567 0%                             -      
  Montáž 5 845 560 567 0%                             -      
Rezerva Na dodávku 5 845 560 567 7%          409 189 240    
  Na PD 5 845 560 567 4%          233 822 423    
Cena projektu (bez DPH)                      7 149 881 714 Kč 
7.7 Zařízení staveniště 
7.7.1 Charakteristika staveniště 
 Staveniště se nachází na území obce Blatnice (Plzeň-sever). Stavební 
objekt je řešen jako nepodsklepený. Stavba bude realizována na volné ploše, 
která je v současné době zatravněná. Staveniště bude ze všech stran oploceno. 
Předpokládá se oplocení na přemístitelných sloupcích a bude drátěné. Je nutno 
řádně označit výkopy, hlavně výkopy stavební jámy. Pro komunikaci staveniště 
se použije již stávající komunikace a využijí se jako zpevněné plochy (z části) 
parkoviště, které přiléhá ke staveništi. 
 Před započetím výstavby zařízení staveniště bude provedena skrývka 
ornice. Část ornice bude uložena na deponii a při konečných terénních 
úpravách bude opětovně použita.  
Velikost staveniště: 
Celková plocha staveniště: 250 000 m2 




Napojení zařízení staveniště na: 
Kanalizace: Kanalizace bude pro zařízení staveniště napojena na veřejnou 
kanalizační síť. 
Vodovod: Voda pro výstavbu bude napojena na veřejnou vodovodní síť. 
Elektřina: Elektrická energie o příkonu do 1300 kW bude zajištěna z blízké 
trafostanice. Bude dodáváno napětí 22 kV. Ochrana proti nebezpečnému 
dotyku bude zajištěna nulováním. 
Způsob odvedení srážkových vod ze staveniště: Srážková voda bude odtékat 
mírně svažitým terénem do místního potoka. 
7.7.2 Situace širších vztahů 
 Umístění zařízení staveniště bude na parcelách č. 157/18 a 157/32, obec 
Blatnice, katastrální území Blatnice u Nýřan. 
 Díky obrovské rozloze pozemků není možné ukázat standardní 
katastrální mapu se zakreslením rozhraní parcel. 
 
 
Obrázek 12 - Situace širších vztahů 
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7.7.3 Objekty zařízení staveniště pro subdodavatele 
Pro subdodavatele budou připraveny: 
• sociální zařízení, šatny v buňkách, závodní jídelna; 
• jednací místnosti, buňky pro techniky i vedoucí pracovníky; 
• volné plochy pro skladování stavebního materiálu; 
• uzamykatelné sklady. 
7.7.4 Návrh dopravního systému  
 Zařízení staveniště se rozkládá mezi obcemi Blatnice a Nýřany, leží 
kousek od hlavní silnice. Plzeň je vzdálena 19 km od místa stavby.  
Do staveniště je určen jeden vjezd a jeden výjezd ze staveniště. Komunikace 
na staveništi je tedy jednosměrná, i když s parametry silnice obousměrné. 
Cesta bude zpevněná štěrkem. Šířka komunikace je 6 metrů, délka 987 metrů, 
plocha 5 922 m2. Komunikace je umístěna tak, aby byla dostupná k objektu  
a k celému zařízení staveniště viz Výkresová dokumentace – Situace zařízení 
staveniště. Nákladní automobily budou před vjezdem na místní komunikaci 
čištěny pomocí hadice s tlakovou vodou. V případě znečištění vozovky musí 




Obrázek 13 - Návrh dopravního systému 
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7.7.5 Skladovací plochy a sklady 
Základní ustanovení pro skladování 
• Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr 
podle postupu prací. 
• Skladovací prostor musí mít výšku pro požadovaný způsob skladování 
a použitou mechanizaci. Prostor, kde se pohybují pracovníci, musí mít 
výšku minimálně 2,1 m. 
• Mezi skládkami materiálu musí být dodrženy bezpečné komunikační 
vzdálenosti. 
• Objednaný materiál dodávaný na stavbu musí projít kontrolou 
skladníkem a zaznamená se do interní evidence. 
Způsoby skladování 
• Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky 1,5 m  
a při mechanizovaném skladování do výšky 3 m. 
• Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně do výšky 
1,8 m a materiál nepravidelných tvarů do výšky 1,0 m.  
• Prvky a dílce pravidelných tvarů pří ukládání nebo odebírání 
mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud 
výrobce neurčí jinak. 
• Upínání a odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných 
plošin nebo podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve větší 
pracovní výšce než 1,5 m. 
• Poškozené, popřípadě kazové dílce a materiál musí být výrazně 
označeny a uloženy zvlášť. 
• Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými 
podložkami. 
 Hlavní skladovací plochy zařízení staveniště budou situovány  
na severovýchodní straně stavebního pozemku. Dočasné skladovací plochy 
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jsou také i na západní straně pozemku. Cenné věci budou skladovány 
v uzamykatelných skladech. 
Shrnutí cen za zřízení skladů a skládek je možné vidět v následující 
Tabulce 7.7-1. 
Tabulka 7.7-1: Cena za zřízení skladů a skládek 
 
Sklady a skládky 
Ozn. Popis Poznámka Počet Plocha M.j. Kč/M.j. Celkem (Kč)  
1 Skládka uprav. terén 1 500 m2 130 65 000 
2 Skládka uprav. terén 1 500 m2 130 65 000 
3 Skládka uprav. terén 1 500 m2 130 65 000 
4 Skládka uprav. terén 1 500 m2 130 65 000 
5 Skládka uprav. terén 1 4 620 m2 130 600 600 
6 Skládka uprav. terén 1 4 620 m2 130 600 600 




1 16 052 m2 50 802 600 
Celkem 
    
2 724 000 
7.7.6 Sociální zařízení staveniště a kanceláře 
Doprava – zaměstnanci stavby budou dojíždět na stavbu individuálně autem, 
autobusem (zastávka Nýřany, Kamenný Újezd, rozcestí) nebo vlakem 
(zastávka Nýřany). Trasa Plzeň - Nýřany, Kamenný Újezd, rozcestí trvá 
autobusem 25 minut, zastávka vzdálena cca 200 mm od zařízení staveniště. 
Trasa Plzeň - Nýřany trvá vlakem 19 minut, zastávka vzdálena cca 1 200 metrů 
od zařízení staveniště. 
Stravování – je možné v obci Nýřany, kde se nachází několik restauračních 
zařízení. Buňky jsou ale taktéž dimenzovány pro stravovací účely (svačiny 
apod.). Investor zřídí malou závodní jídelnu s maximální kapacitou  
50 osob, maximální množství jídel bude 200 za den. Nepředpokládá se, že 
všichni pracovníci stavby budou v závodní jídelně jíst. Jídla do této jídelny 
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budou dodávána v přepravných boxech a personál bude jídlo pouze dávat  
na talíře, ohřívat a roznášet strávníkům. 
Ubytování – není zajišťováno, jelikož se předpokládá se zaměstnanci místními. 
Pokud by někteří ze zaměstnanců místní nebyli, v obci Nýřany se nachází 
ubytovna. 
Lékařská péče 
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. 
Edvarda Beneše 525/19, 301 00 Plzeň 
Fakultní nemocnice Plzeň 
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99  Plzeň - Bory 
Fakultní nemocnice Plzeň 
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín 
 Sociální zařízení staveniště, kanceláře stavbyvedoucího, mistrů, jednací 
místnosti a šatny dělníků se nachází v sestavě mobilních buněk, které jsou 
napojeny na elektrickou energii, případně vodovod a kanalizaci. Unimobuňky 
budou vytápěny elektrickými přímotopy. Teplá voda je dodávána  
ze zabudovaných bojlerů. V kancelářích vedení a jednacích místnostech bude 
umístěna klimatizační jednotka. Z unimobuněk bude postavena i jídelna. 
 U vjezdu na staveniště bude umístěna vrátnice. 
 Na severovýchodní straně bude v blízkosti výjezdu vytvořeno buňkoviště, 
které bude sestaveno z unimobuněk o velikosti 3 x 6 m. Bude umístěno celkem 
15 kanceláří, dvě zasedací místnosti o velikosti 6 x 6 m. Dále bude umístěno 
celkem 14 WC, 7 sprch a 34 šaten o velikosti 3 x 6 m. 
 Dalším objektem je na severovýchodní straně buňkoviště jídelna 
o rozměrech 12 x 18 m. 
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 Celá sestava bude uložena na silničních panelech o rozměrech 
3 x1x 0,15 m, které je nutno položit na zhutněný štěrkopískový podsyp  
tl. 0,15 m. Mezi panely a konstrukcí buněk budou položeny ocelové profily  
U 140. 
 Všechny buňky budou napojeny na staveništní rozvod elektrické energie, 
buňka s vybaveností WC, umývárny a závodní jídelna budou zároveň napojeny 
na vodovod a kanalizaci. 
 Šatny budou vybaveny uzamykatelnými skříněmi pro daný počet 
pracovníků a společnou lavicí. Kancelář je nutné vybavit skříněmi, stolem 
a židlí. Buňky s hygienickými zázemími budou vybaveny kromě záchodových 
sedadel, pisoárů, sprchových stání a umyvadel ještě elektrickým zásobníkem 
na přípravu TUV o objemu 120 l. Všechny buňky musí být vybaveny 
elektrickými otopnými tělesy a dostatečným umělým osvětlením. 
 Návrh provozního a sociálního zařízení je vidět v situaci, která je jako 
příloha B součástí této práce, rozpis ceny v následující Tabulce 7.7-2. 
Tabulka 7.7-2: Cena za zřízení buňkoviště 
 
Buňkoviště 
Popis Počet M.j. Sazba Kč/M.j. Doba Celkem (Kč) 
Kanceláře 15 ks 1 100 76 1 254 000 
Sociální buňky 21 ks 1 900 76 3 032 400 
Šatny 24 ks 1 100 76 2 006 400 
Vrátnice 1 ks 1 100 76 83 600 
Jídelna 12 ks 900 76 820 800 
Doprava 73 ks 2 800   204 400 
Osazení 73 ks 550   40 150 
Kompletace 73 ks 1 000   73 000 




Pro vnitrostaveništní dopravu bude sloužit jednosměrná komunikace  
o šířce 6 m a délce 945 m. 
Tabulka 7.7-3: Cena za zřízení komunikací a zpevněných ploch 
 
Komunikace a zpevněné plochy 
Popis Počet M.j. Kč/M.j. Celkem (Kč) 
Panelové komunikace  40 m2 550 22 000 
Vnitrostaveništní komunikace 5 922 m2 950 5 625 900 
Chodníky 714 m2 500 357 000 
Parkoviště 4 620 m2 950 4 389 000 
Komunikace celkem 
    
10 393 900 
7.7.8 Jeřáby 
 Při betonářských pracích budou využívány věžové jeřáby Liebherr 112 
EC-H nebo jeřáby Liebherr 132 EC-H či jejich kombinace a to hlavně 
k umisťování betonu na určené místo, k manipulaci s výztuží a bedněním.  
 Pro běžné práce bude užit Automobilní jeřáb TEREX DEMAG AC 40 City 
o nosnosti 40 t. 
 Stavební věžové jeřáby Liebherr 112 EC-H nebo Liebherr 132 EC-H 
nejsou pojízdné jeřáby, mají otočnou věž, s vodorovným výložníkem délky 70 m 
u středového jeřábu a s vodorovným výložníkem délky 80 m pro jeřáby 
umístěné po obvodu, s vlečenou kočkou. Jeřáb může pracovat se zasunutou 
nebo vysunutou věží. Jeřáb je nutné postavit na předem vybetonovaném 
základu o rozměrech a parametrech dle informací dodavatele jeřábů. Příkon 
jeřábu vyžaduje zajištění přívodu zakončeného 100A vypínačem 
uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištěným minimálně 90A jističem s vypínací 
charakteristikou "D". Montážní prostor musí být zajištěn o rozměrech minimálně 
10 x 100 m. Různé varianty při montáži nebo provozu jeřábu je možno 
individuálně dohodnout.   
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 Půdorysná poloha jeřábu, jeho výškové uspořádání vůči stavbě je 
zakresleno ve výkresu situace zařízení staveniště. 
 Přepravu a průběžné revize jeřábu obstará specializovaná firma. 
 Návrh jeřábů Liebherr 112 EC-H nebo jeřábu Liebherr 132 EC-H je vidět 
v situaci, která je jako příloha B součástí této práce. 
7.7.9 Míchací centrum 
 Silo spolu s míchačkou bude umístěno u severního rohu stavby. Bude 
napojeno na staveništní rozvod vody a elektrické energie. 
7.7.10 Čistící zóna pro vozidla 
 Místo pro čištění automobilů vyjíždějících ze stavby je umístěno 
v severozápadní části před výjezdem ze staveniště. K čištění bude použit 
vysokotlaký vodní čistič. Čistící plocha je z vyspádovaných panelů  
a je zvodněna do sedimentační nádrže a dále do kanalizace. 
7.7.11 Osvětlení 
 Staveniště bude osvětleno pomocí svítidel umístěných na dřevěných 
sloupcích. Osvětlení se bude nacházet u vjezdu a výjezdu na staveniště, 
v prostoru buněk a cestě k nim, u skládek a čistící zóny. 
7.7.12 Přípojky elektro 
 Staveniště je napojeno na elektrickou energii jednou přípojkou v místě 
označeném na výkrese situace zařízení staveniště. Tato přípojka je dlouhá 
36 m a vede ke staveništní rozvodné skříni, odkud jsou napojeny: provozní 
a sociální zařízení staveniště, stavební jeřáb, stavební výtahy, míchačky, 
drobné stavební stroje a přístroje, osvětlení. Celkový zdánlivý výkon je 
1 412,48 kVA. 
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 Veškeré stávající inženýrské sítě vedoucí v místě budoucí stavby budou 
přeloženy do nových tras tak, aby nedošlo výstavbou k jejich porušení. Jedná 
se o přístup na parkoviště a vjezd do výrobního areálu. Přeložky budou 
budovány postupně. Zajištění přejezdů přes výkopy pomocí ocelových desek. 
Výpočty maximálního příkonu je možné vidět v následujících Tabulkách 
7.7-4, 7.7-5 a 7.7-6. 
Tabulka 7.7-4: Výpočet max. příkonu pro staveniště 
 























 Stavební míchačka 120 l 2,0 kW 2,5 1 2,5 
Svářecí transform. do 150 A 10,0 kW 10 10 100 
Čerpadlo kalové 300 l/min 2,0 kW 2 2 4 
Kompresor pojízdný 
 
7,5 kW 7,5 2 15 
Vibrátory 
 
0,7 - 2 kW 1,2 8 9,6 
Vrtačka 
 
10 kW 10 10 100 
Jeřáb 
 
45 kW 45 9 405 
Stavební výtah 
 
2 x 5,5 kW 11 1 11 
P1 CELKEM 647,1 
 
Tabulka 7.7-5: Výpočet max. příkonu pro vnitřní osvětlení buňkoviště 
 


































Osvětlení - kancelář 8 W/m2 18 0,144 15 2,16 
Osvětlení – soc. buňka 6 W/m2 18 0,108 10 1,08 
Osvětlení - šatna 6 W/m2 18 0,108 20 2,16 
Vytápění – nástěnný 
přímotop 
500 - 
2000 W  2 45 90 
Ohřev TUV 28 kW 
 
28 14 392 
Osvětlení – zasedací 
místnost 8 W/m
2
 36 0,288 2 0,576 
Vytápění - nástěnný 
přímotop 
500 - 
2000 W  2 4 8 
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Osvětlení - jídelna 6 W/m2 108 0,648 1 0,648 
Vytápění – nástěnný 
přímotop 
500 - 
2000 W  2 6 12 
Ohřev TUV 28 kW 
 
28 2 56 
Osvětlení - vrátnice 8 W/m2 18 0,144 1 0,144 
Vytápění – nástěnný 
přímotop 
500 - 
2000 W  2 1 2 
P2 CELKEM 566,77 
 
Tabulka 7.7-6: Výpočet max. příkonu pro venkovní osvětlení 
 



























í Osvětlení-komunikace halogen 50 - 230 W 0,23 25 5,75 
Osvětlení-parkoviště halogen 50 - 230 W 0,23 5 1,15 
Osvětlení-buňkoviště halogen 50 - 230 W 0,23 15 3,45 
Osvětlení sklady 3 W/m2 0,036 2000 72 
P3 CELKEM 82,35 
 
Výpočet maximálního zdánlivého příkonu: 
Pc = (K/cos φ) * (K1*P1 + K2*P2 + K3*P3)           (1) 
 
Pc  celkový výkon kVa 
K  koeficient ztráty ve vedení (1,1) 
cos φ účiník (0,75-0,80) 
K1  koeficient současnosti el. motorů (0,6-0,75) 
K2  koeficient současnosti vnitřního osvětlení (0,80)  
K3  koeficient současnosti venkovního osvětlení (1,00)  
P1  součet výkonů el. motorů  
P2  součet výkonů vnitřního osvětlení 
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P3  součet výkonů venkovního osvětlení 
Pc = (1,1/0,77) * (0,7*647,1 + 0,8*566,77 + 1,0*82,35) 
Pc = 1 412,48 kVA 
Návrh jističe: 
Budeme používat třífázový rozvod. Je určený pro energeticky náročnější 
provoz.  
Celkový příkon je vypočítán jako součet jednotlivých výše uvedených 
koeficientů P1, P2 a P3: 
P = 647,10 + 566,77 + 82,35 = 1 296,22 kW 
Při tomto příkonu cca 1 300 kW bude nutné přivést napětí o velikosti 
22 kV, které je určeno pro lehký průmysl. 
 
 
Obrázek 14 - Distribuční síť [16] 
 
Návrh jističe je natolik specifická záležitost, že není náplní této práce. 
Proto se jím nebudu zabývat.  
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Provozní náklady můžete vidět v následujících Tabulkách 7.7-7, 7.7-8, 
7.7-9 a 7.7-10. 







kW celkem Kč/kWh Celkem 
Stavební míchačka 9 500 23 750 4,06            96 425 Kč 
Svářecí transform. 7 600 760 000 4,06       3 085 600 Kč 
Čerpadlo kalové 1 900 7 600 4,06            30 856 Kč 
Kompresor pojízdný 5 700 85 500 4,06          347 130 Kč 
Vibrátory 7 600 72 960 4,06          296 218 Kč 
Vrtačka 9 500 950 000 4,06       3 857 000 Kč 
Jeřáb 11 400 4 617 000 4,06    18 745 020 Kč 
Stavební výtah 3 800 41 800 4,06          169 708 Kč 
Celkem 
   
   26 627 957 Kč 
 
Tabulka 7.7-8: Provozní náklady buňkoviště za energii 
 





kW celkem Kč/kWh Celkem 
Osvětlení - kancelář 5 700 12 312 4,06              49 987 Kč 
Osvětlení - soc. buňka 7 600 8 208 4,06              33 324 Kč 
Osvětlení - šatna 3 800 8 208 4,06              33 324 Kč 
Vytápění – nástěnný 
přímotop 9 500 855 000 4,06         3 471 300 Kč 
Ohřev TUV 5 700 2 234 400 4,06         9 071 664 Kč 
Osvětlení - zasedací 
místnost 1 900 1 094,4 4,06                4 443 Kč 
Vytápění – nástěnný 
přímotop 3 800 30 400 4,06            123 424 Kč 
Osvětlení – jídelna 9 500 6 156 4,06              24 993 Kč 
Vytápění – nástěnný 
přímotop 13 300 159 600 4,06            647 976 Kč 
Ohřev TUV 5 700 319 200 4,06         1 295 952 Kč 
Osvětlení - vrátnice 5 700 820,8 4,06                3 332 Kč 
Vytápění – nástěnný 
přímotop 9 500 19 000 4,06              77 140 Kč 
Celkem 
   












kW celkem Kč/kWh Celkem 
Osvětlení-komunikace 7 600 43 700 4,06        177 422 Kč 
Osvětlení-parkoviště 7 600 8 740 4,06           35 484 Kč 
Osvětlení-buňkoviště 7 600 26 220 4,06        106 453 Kč 
Osvětlení 9 500 684 000 4,06     2 777 040 Kč 
Celkem 
   
    3 096 400 Kč 
  
Tabulka 7.7-10: Náklady na rozvod elektro 
 
Vnitřní rozvod elektro 
Popis Množství M.j. J.c. (Kč) Celkem (Kč) 
Jistič 1 ks 3 500 3 500 
Zřízení dočasné příp. 1 ks 20 000 20 000 
Rozvody uvnitř ZS 311 m 190 59 090 
Celkem 
      
82 590 
7.7.13 Přípojky vody 
 Voda bude napojena v nově vybudované vodoměrné šachtě, ve výkrese 
označeno DŠV. V šachtě bude osazen staveništní vodoměr a vypouštěcí ventil. 
Odtud je pod zemí vedena vodovodní přípojka k sociálním buňkám umístěným 
na severovýchodní straně objektu. Přípojka bude zbudována před započetím 
prací.  
 Voda na staveništi bude sloužit jako voda provozní k potěrovým strojům 
a míchačkám, pro mytí vozidel, strojů a nářadí a k ošetřování betonových 
konstrukcí.  
Výpočet potřeby vody a nákladů na vodu můžete vidět v následujících 






Tabulka 7.7-11: Výpočet maximální potřeby vody 
 
Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště 
  









M.j. M.j./den litry litry/den 
Výroba betonu m³ 15 250 3 750 
Ošetření betonových konstrukcí m³ 249 200 49 800 
Výroba malty m³ 2 200 400 
Mytí vozidel ks 15 1 200 18 000 
Ostatní         
mezisoučet A 71 950 
  











Soc. zařízení bez sprch 308 30 9 240 
Sprchy 308 45 13 860 
Jídelna 308 10 3 080 
mezisoučet B 26 180 
  
C voda pro technologické účely 
        
  
mezisoučet C 0 
 
D pro požární účely - minimální vydatnost hydrantu 3,3 l/sec dle ČSN 736622 
Qn = 1,5*A + 2,7*B + C / 8*3 600 > D            (2) 
Qn = 1,5 * 71 950 + 2,7 * 26 180 + 0 / 8 * 3 600 > D 
Qn = 17,86 l/sec (maximální potřeba vody pro provoz) > D 
 





Tabulka 7.7-12: Výpočet provozních nákladů na vodu 
 
Provozní náklady na vodné a stočné 
 A pro provozní potřeby - stavební část 





  M.j. M.j. 
celkem dnů litry/M.j. Celkem l 
Výroba betonu m³ 15 1 900 250 7 125 000 
Ošetření beton. 
konstrukcí m³ 249 1 900 200 49 800 
Výroba malty m³ 2 1 900 200 400 
Mytí vozidel ks 15 1 900 1 200 18 000 
Ostatní ks 0 1 900 0 - 
mezisoučet A    7 193 200    
  
B pro sociální a hygienické potřeby 





  M.j. prac. dnů l/prac/den Celkem l 
Soc. zařízení  ks 308 1 900 30 17 556 000 
Sprchy ks 308 1 900 45 26 334 000 
Jídelna ks 308 1 900 10 5 852 000 
mezisoučet B    5 852 000    
  
C voda pro technologické účely 
mezisoučet C 0 
 
Vodárna Plzeň - Plzeň sever poskytuje vodu za: 
• vodné  56,04 Kč vč. DPH (48,73 Kč bez DPH) 




Tabulka 7.7-13: Náklady na vodné a stočné 
 
   M.j.  Množství Vodné 48,73 bez DPH 
Náklady na vodné A     Stočné 30,98 bez DPH 
                 7 193 200    l 7 193,2 m³ 48,73      350 528 Kč 
  
    
  
Náklady na vodné B 
    
  
                 5 852 000    l 5 852 m³ 79,71       466 481 Kč 
Cena celkem 
        
      817 008 Kč 
Náklady na rozvod vody uvnitř staveniště je možné vidět v následující 
Tabulce 7.7-14. 
Tabulka 7.7-14: Náklady na rozvod vody uvnitř ZS 
 
Přípojka vody, vnitřní rozvod vody 
Popis Množství M.j. J.c. (Kč) Celkem (Kč) 
Vodoměr 1 ks 3 000 3 000 
Zřízení dočasné příp. 1 ks 25 000 25 000 
Rozvody uvnitř ZS 222 m 210 46 620 
Celkem 
   
74 620 
7.7.14 Další přípojky 
 Staveniště je dále napojeno na kanalizaci jednou přípojkou v místě 
dočasné šachty. Toto místo je ve výkrese označeno jako DŠK. Tato přípojka je 
dlouhá 13 m a vede k provozním a sociálním zařízením staveniště a jídelně. 
Napojení staveniště na další sítě není uvažováno. 
 Cenu za rozvod kanalizace uvnitř zařízení staveniště je možné vidět 
v následující Tabulce 7.7-15. 
Tabulka 7.7-15: Cena za rozvod kanalizace uvnitř ZS 
 
Odkanalizování staveniště, vnitřní rozvody 
Popis Množství M.j. J.c. (Kč) Celkem (Kč) 
Zřízení dočasné příp. 1 ks 25 000 25 000 
Rozvody uvnitř ZS 92 m 280 25 760 
Celkem 




7.7.15 Výrobny polotovarů na staveništi 
 Potřebné množství betonové a maltové směsi je dováženo z centrální 
betonárky v autodomíchávačích. Pro potřeby směsi menších objemů se  
na staveništi nachází jedno míchací centrum, jehož umístění je zaznačeno  
ve výkresu situace zařízení staveniště. V tomto míchacím centru bude probíhat 
výroba betonových směsí malého objemu. Míchací centrum bude vybaveno 
míchačkou PROFI 120 o objemu 120 l, skládkou sypkých materiálů, přípojkou 
elektrické energie a přívodem vody. 
 Ostatní materiály či zboží budou na stavbu dodány co nejvíce 
prefabrikovány. 
7.7.16 Ochrana zařízení staveniště 
 Materiály budou dopravovány na staveniště vozidly dodavatele, nebo 
budou dodávány výrobci přímo ze skladů stavebních materiálů. Staveniště bude 
prožívat vjezd a výjezd z hlavní ulice mezi Blatnicí a Nýřany s dobrou 
obslužností. Vjezd i výjezd budou propojeny staveništní komunikací a opatřeny 
zamykatelnými branami o šířce 3 metry, u vstupu bude umístěn turniketový 
vstup pro pracovníky na čipové karty. 
 Obvod staveniště je chráněn drátěným plotem na podezdívce, který je 
sestaven z ocelových sloupků s roztečí 10 m pevně ukotvených do podezdívky 
a ocelovým drátěným pletivem, které je připevněno na tyto sloupky. 
Hlídání staveniště není uvažováno. 




Tabulka 7.7-16: Cena za zřízení oplocení 
 
Oplocení 
Popis Počet M.j. Kč/M.j. Celkem (Kč) 
 Oplocení 1 860 m 210 390 600 
Podezdívka 1 860 m 250 465 000 
Turnikety pro pracovníky 1 ks 15 000 15 000 
Brána pro vozidla 2 ks 9 000 18 000 
Celkem 
    
888 600 
7.7.17 Situace zařízení staveniště 
Situaci zařízení staveniště je možné vidět v Příloze č. 3. 
 
 
Obrázek 15 - Hlavní období realizace pozemních objektů 
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7.7.18 Zajištění zimního provozu 
 Pro zajištění zimního provozu (prosinec – únor) se na staveništi bude 
využívat naftových a elektrických agregátů. Sociální zařízení staveniště 
a jídelna bude v provozu a vytápění bude probíhat pomocí přímotopů Master 
B3,3. 
 V objektu budou používány přímotopy, kterými se bude udržovat teplota 
nad +5°C.   
7.7.19 Seznam objektů zařízení staveniště 
• Jeřáby 
• Míchací centrum 
• Šatny, umývárna, WC 
• Jídelna 
• Sklady 
• Buňka pro stavbyvedoucí, buňky a zasedací místnost 
• Skládky 
• Oplocení, staveništní komunikace 
• Přípojky, osvětlení, čistící zóna 
7.7.20 Seznam nově budovaných stavebních objektů 
Objekty, které budou využity pro účely zařízení staveniště: 
• Jeřáby 
• Míchací centrum 
• Šatny, umývárna, WC 
• Jídelna 
• Sklady 




• Oplocení, staveništní komunikace 
• Přípojky, osvětlení, čistící zóna 
7.7.21 Seznam stávajících objektů stavebníka 
 Na stavbě nebudou využívány stávající objekty. Všechny budou 
vybudovány nově. 
7.7.22 Bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Po dobu provádění pyramidy nesmí být okolní zástavba ovlivňována 
nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez danou normami. 
Dodavatel bude dbát na to, aby nedocházelo během provádění prací 
k nadměrné prašnosti. Zhotovitel díla bude dbát na čistotu komunikací, které 
budou využívány pro realizaci prací. Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý 
technický stav mechanizmů, používaných v rámci stavby. Staveniště bude 
zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám oplocením po celém obvodu 
staveniště. Vstup na staveniště bude označen výstražnými tabulkami 
„Nepovolaným osobám vstup zakázán“. V době, kdy bude v objektu instalován 
jeřáb či výtah, je třeba zajistit bezpečný provoz v okolí pod prováděnými 
pracemi. Za snížené viditelnosti a v noci bude každá konstrukce zasahující  
do komunikace opatřena výstražným červeným světlem. 
7.7.23 Ochrana vnitřního prostředí budovy 
Pokud budou některé profese způsobovat nadměrnou prašnost, bude 
zamezeno prašnosti kropením konstrukcí a budováním síťových clon okolo 
dopravních cest (stavební výtah a přístupy k němu, jeřáb, prostor kontejneru). 




7.7.24 Provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
 Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce 
(262/2006 Sb.) a zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) [17] a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništích [18]. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností 
zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné 
bezpečnostní předpisy a normy a veškerá ochranná pásma IS. 
7.7.25 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 
Budou dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana 
znehodnocování půdy v okolí staveniště. Po skončení stavby bude provedena 
rekultivace území, které se využívalo pro stavební účely. 
7.7.26 Cenové shrnutí 
 Shrnutí vypočtených nákladů za zařízení staveniště je vidět v následující 




Tabulka 7.7-17: Shrnutí vypočtených nákladů za zařízení staveniště 
 
Popis Celkem 
Sklady a skládky      2 724 000 Kč 
Buňkoviště      7 514 750 Kč 
Komunikace    10 393 900 Kč 
Elektro - staveniště    26 648 469 Kč 
Elektro - buňkoviště    14 836 861 Kč 
Elektro - venkovní osvětlení      3 096 400 Kč 
Elektro - rozvod           82 590 Kč 
Voda         817 008 Kč 
Voda - rozvod           74 620 Kč 
Kanalizace - rozvod           50 760 Kč 
Oplocení         888 600 Kč 
Rezerva      1 000 000 Kč 





 Zabývala jsem se návrhem možného řešení realizace Cheopsovy 
pyramidy s použitím současných zdrojů a technologií 21. století a zjistila jsem, 
že je stavbu možné postavit. 
 Realizace Cheopsovy pyramidy se současnými zdroji stojí podle mého 
výpočtu za současných cen v ČR cca 7,150 miliard Kč bez DPH. Celková doba 
realizace stavby se předpokládá 76 měsíců, to je cca 6 let. 
Přehled jednotlivých položek je vidět v již zmíněné Tabulce 7.6-3. 
Tabulka 7.7-1: Finanční náklady stavby 
 
Fáze Činnost ZRN (PD) % ze ZRN Cena 
Přípravná Průzkumy  5 845 560 567 2%          116 911 211    
  PD 5 845 560 567 6%          350 733 634    
  Inž. činnost 350 733 634 5%            17 536 682    
  Pozemky 
  
         108 000 000    
  Ostatní N 5 845 560 567 0%                             -      
Realizační ZRN 5 845 560 567 100%       5 845 560 567    
  N na ZS 5 845 560 567 
 
           68 127 958    
Technolog. Dodávka 5 845 560 567 0%                             -      
  Montáž 5 845 560 567 0%                             -      
Stroje Dodávka 5 845 560 567 0%                             -      
  Montáž 5 845 560 567 0%                             -      
Rezerva Na dodávku 5 845 560 567 7%          409 189 240    
  Na PD 5 845 560 567 4%          233 822 423    
Cena projektu (bez DPH)                      7 149 881 714 Kč 
Podle mého názoru stavba realizovaná z betonu nevydrží tolik tisíciletí 
jako Cheopsova pyramida. Náklady na její stavbu jsou nepřiměřené a provoz by 
se nevyplatil, i kdyby se z ní udělalo nákupní centrum a našel by se natolik silný 
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ZS  Zařízení staveniště  
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
SoD  Smlouva o dílo 
VSP   Všeobecné smluvní podmínky 
PD  Projektová dokumentace 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
ZRN  Základní rozpočtové náklady 
př. n. l. Před naším letopočtem 
koef.  Koeficient 
mm  Milimetr 
m  Metr 
m2  Metr čtverečný 
m3  Metr krychlový 
kg  Kilogram 
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